

ZMĚNOVÝ LIST

Smlouva:	Smlouva o dílo č. 8/2024		Číslo ZL:
Objednatel:	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace		2
Zhotovitel:	Kypta - Stavoservis s.r.o., Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec		
Název VZ:	"Areál Hradiště - terasa"		
Předmět změny: V soupise prací, který je součástí zadávací dokumentace, je pouze jedna sada nerezového žlabu s mezerou. V projektové dokumentaci jsou 2 sady po 3,30 m. V tomto ZL č. 2 je oceněna dodávka 2. chybějící sady nerezového žlabu.			
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Dle projektové dokumentace je terasa odvodňována 2 soubory nerezového žlabu po 3,30 m. Druhý soubor musí být dodán a osazen.			
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Tuto dodávku nelze oddělit od realizace zakázky a zadat samostatně.			
Hodnota změny ZL č.2: Tímto se uvádí v soulad část výkresové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr. Pro řádné dokončení díla bude nutné provést úpravu položek v soupisu prací vč. výkazu výměr dle projektové dokumentace.			
Kladná změna bez DPH		28 608,00 Kč	
Výsledná změna bez DPH		28 608,00 Kč	
DPH 21%		6 007,68 Kč	
Výsledná změna vč. DPH		34 615,68 Kč	
Nová hodnota SOD a ZL č.1 a č.2:			
SOD vč. ZL č.1 bez DPH		1 483 863,32 Kč	
Změnový list ZL č.2 bez DPH		28 608,00 Kč	
SOD vč. ZL č.1 a č.2 bez DPH		1 512 471,32 Kč	
DPH 21%		317 618,98 Kč	
SOD vč. ZL č.1 a č.2 vč. DPH		1 830 090,30 Kč	
Vliv na termín dokončení: Nemá vliv na termín dokončení.			
Zařazení změny dle ZZVZ: §222, odstavec 6			
Změnový list vydává: Kypta-Stavoservis s.r.o, zhotovitel			

Vyjádření TDI: souhlasí
Vyjádření objednatele: souhlasí

Přílohy:	
Příloha č.1	Položkový rozpočet změny

Za zhotovitele:	Vratislav Kypa	
		Datum:
Za TDI:	Ing. Petr Chmelík	
		Datum:
Za objednatele:	PhDr. Radka Křížková Červená	
		Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hradiště terasy	JKSO	
Název objektu	Stavební objekt 01 ZL č.2	EČO	
		Místo	
		IČO	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	28 608,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		28 608,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 28 608,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0		
								základní	21,0	28 608,00	6 007,68
								Cena s DPH			34 615,68
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hradiště terasy

Objekt: Stavební objekt 01 ZL č.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
-----	-------	-------------

009	Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 608,00
------------	--	------------------

	Celkem	28 608,00
--	---------------	------------------



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hradiště terasy

Objekt: Stavební objekt 01 ZL č.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

009

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 608,00

20	R	009003	Nerezový žlab s mezerou (štěrbinou) 8 mm dle PD	sada	1,000	28 608,00	28 608,00
----	---	--------	---	------	-------	-----------	-----------

Celkem

28 608,00