

ZMĚNOVÝ LIST

Smlouva:	Smlouva o dílo č. 8/2024		Číslo ZL: 3										
Objednatel:	Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace												
Zhotovitel:	Kypta - Stavoservis s.r.o., Ke střílně 331, 330 08 Zruč - Senec												
Název VZ:	"Areál Hradiště - terasa"												
Předmět změny: Po rozebrání prefabrikovaných dílů zábradlí byla provedena jejich prohlídka v dílně restaurátora. Zjištěn byl jejich horší stav, než bylo předpokládáno. K návratu do exteriéru jsou vhodné 4 prvky, 8 bude uloženo do depozitu a zbývajících 22 prvků je určeno k vyřazení. Dle tohoto konstatování jsou v tomto ZL č. 3 upraveny náklady na opravu stávajících nebo výrobu nových prefabrikovaných dílů zábradlí. Místo původních 28 ks bude opravováno pouze 12 (odpočet 16 ks), nových výdusků bude místo původních 6 ks 30 ks (připočet 24 ks).													
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Tato změna vznikla po prohlídce aktuálního stavu demontovaných prefabrikovaných dílů zábradlí v dílně.													
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Tyto práce a dodávky nelze oddělit od realizace zakázky a zadat samostatně.													
Hodnota změny ZL č.3: <table><tr><td>Záporná změna bez DPH</td><td>-43 038,40 Kč</td></tr><tr><td>Kladná změna bez DPH</td><td>200 356,00 Kč</td></tr><tr><td>Výsledná změna bez DPH</td><td>157 317,60 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>33 036,70 Kč</td></tr><tr><td>Výsledná změna vč. DPH</td><td>190 354,30 Kč</td></tr></table>				Záporná změna bez DPH	-43 038,40 Kč	Kladná změna bez DPH	200 356,00 Kč	Výsledná změna bez DPH	157 317,60 Kč	DPH 21%	33 036,70 Kč	Výsledná změna vč. DPH	190 354,30 Kč
Záporná změna bez DPH	-43 038,40 Kč												
Kladná změna bez DPH	200 356,00 Kč												
Výsledná změna bez DPH	157 317,60 Kč												
DPH 21%	33 036,70 Kč												
Výsledná změna vč. DPH	190 354,30 Kč												
Nová hodnota SOD vč. ZL č.1, č.2 a č.3: <table><tr><td>SOD vč. ZL č.1 a č.2 bez DPH</td><td>1 512 471,32 Kč</td></tr><tr><td>Změnový list ZL č.3 bez DPH</td><td>157 317,60 Kč</td></tr><tr><td>SOD vč. ZL č.1, č.2 a č.3 bez DPH</td><td>1 669 788,92 Kč</td></tr><tr><td>DPH 21%</td><td>350 655,67 Kč</td></tr><tr><td>SOD vč. ZL č.1, č.2 č.3 vč. DPH</td><td>2 020 444,59 Kč</td></tr></table>				SOD vč. ZL č.1 a č.2 bez DPH	1 512 471,32 Kč	Změnový list ZL č.3 bez DPH	157 317,60 Kč	SOD vč. ZL č.1, č.2 a č.3 bez DPH	1 669 788,92 Kč	DPH 21%	350 655,67 Kč	SOD vč. ZL č.1, č.2 č.3 vč. DPH	2 020 444,59 Kč
SOD vč. ZL č.1 a č.2 bez DPH	1 512 471,32 Kč												
Změnový list ZL č.3 bez DPH	157 317,60 Kč												
SOD vč. ZL č.1, č.2 a č.3 bez DPH	1 669 788,92 Kč												
DPH 21%	350 655,67 Kč												
SOD vč. ZL č.1, č.2 č.3 vč. DPH	2 020 444,59 Kč												
Vliv na termín dokončení: Nemá vliv na termín dokončení.													
Zařazení změny dle ZZVZ: §222, odstavec 6													
Změnový list vydává: Kypta-Stavoservis s.r.o, zhotovitel													

Vyjádření TDI: souhlasí
Vyjádření objednatele: souhlasí

Přílohy:	
Příloha č.1	Položkový rozpočet změny

Za zhotovitele:	Vratislav Kypa
Datum:	
Za TDI:	Ing. Petr Chmelík
 Datum:	
Za objednatele:	PhDr. Radka Křížková Červená
Datum:	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Hradiště terasy	JKSO	
Název objektu	Stavební objekt 01 ZL č.3	EČO	
		Místo	
		IČO	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž	133 817,60	11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		23 500,00
7	ZRN (ř. 1-6)		133 817,60	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		23 500,00
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 157 317,60			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0		
								základní	21,0	157 317,60	33 036,70
								Cena s DPH			190 354,30
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Hradiště terasy


Objekt: Stavební objekt 01 ZL č.3

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
772	Restaurátorské kamenické práce	133 817,60
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	23 500,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	23 500,00
	Celkem	157 317,60



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hradiště terasy
Objekt: Stavební objekt 01 ZL č.3

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
772		Restaurátorské kamenické práce				133 817,60	
59	R	772004	Slepení a injektáž poškozených odlitků, doplnění modelace	ks	-16,000	2 689,90	-43 038,40
12,000-28,000					-16,000		
Součet					-16,000		
60	R	772005	Výroba kopií – výdusky z umělého kamene	ks	24,000	7 369,00	176 856,00
30,000-6,000					24,000		
Součet					24,000		
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				23 500,00	
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				23 500,00	
1	000	013103000	Záměry, studie	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
1,000					1,000		
Součet aktualizace restaurátorského záměru					1,000		
2	000	013194000	Ostatní záměry a studie	ks	1,000	16 000,00	16 000,00
1,000					1,000		
Součet restaurátorská zpráva					1,000		
Celkem						157 317,60	