

**PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu
a zvýšené psychiatrické péče – SO 01**

ZMĚNOVÝ LIST ZL24

Investor	Psychiatrická nemocnice Bohnice	
Navrhovatel změny:	Metrostav DIZ s.r.o.	
Název změnového listu:	ZL 24 Bezpečnostní sklo výplní historických stěn	
Objekt:	SO.01	
Důvod a popis změny:	Vada projektu spočívají v dodání bezpečnostního zasklení do výplní historických stěn v protorách přístupných pro pacienty nemocnice.	
Technické řešení změny:	Příplatek za bezpečnostní zasklení VSG 33.1	
Dokumentace:		
Přílohy ZL:	výkaz výměr,	
Dopad do smluvní ceny - vícepráce (bez DPH):	19 960,00 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Zdůvodnění dopadu do termínu: bez dopadu do termínu		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 27.11.2024	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 27.11.2024	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 27.11.2024	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: 27.11.2024	

PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

	ZL24	Příloha změnového listu č. 24 Bezpečnostní sklo výplní historických stěn					Cena celkem [CZK]	
Celkem změna								
Přípočty celkem								
							19 960,00 Kč	
							19 960,00	

Změna ceny plnění

Předchozí cena plnění 73 357 311,78 Kč
Nová cena plnění 73 377 271,78 Kč