

PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

ZMĚNOVÝ LIST ZL26

Investor	Psychiatrická nemocnice Bohnice	
Navrhovatel změny:	Metrostav DIZ s.r.o.	
Název změnového listu:	ZL 26 Systém generálního klíče	
Objekt:	SO.01	
Důvod a popis změny:	Objednatel navrhované vylepšení v podobě systému generálního klíče pro budovu SO.01	
Technické řešení změny:	Vložky dodané dodavatelem dveří budou vyměněny za systém generálního klíče dle schváleného uzamykacího plánu.	
Dokumentace:		
Přílohy ZL:	výkaz výměr, uzamykací plán	
Dopad do smluvní ceny - vícepráce (bez DPH):	73 800,00 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE
	Dopad do konečného termínu:	NE
Zdůvodnění dopadu do termínu: bez dopadu do termínu		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 27.11.2024	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 27.11.2024	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 27/11/24	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: 27/11/2024	

PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

ZL26		Příloha změnového listu č.26 - Systém generálního klíče				Cena celkem [CZK]
Celkem změna						
Přípočty celkem						
Poř. č.	Č. položky dle rozpočtu	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná
1			Příplatek za dodání a montáž systému generálního klíče	kpl.	1	73800
				Celková cena		Cenová soustava
				73 800,00 Kč		Vlastní

Změna ceny plnění

Předchozí cena plnění 73 367 919,79 Kč
Nová cena plnění 73 441 719,79 Kč