

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2024/0592/OIN, č. zhotovitele 24-4015 uzavřené dne 16.8.2024, v souvislosti s provedením díla:

„Aquapark Uherské Hradiště – rekonstrukce wellness“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupené: **Ing. Stanislav Blaha** – starosta města
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471 (plátce DPH)
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **G G ARCHICO a.s.**
Sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupen: **Ing. Arch. Karel Kloupar** – předseda představenstva
IČ: 469 94 432
DIČ: CZ469 944 32
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, spisová značka 6236
Bankovní ústav: ČSOB, pobočka Uherské Hradiště
Číslo účtu: 108320049/0300
Za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Arch. Karel Kloupar
Tel.: +420 576 517 107, mobil: 602 512 613
E-mail: archico@archico.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 16.8.2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo objednatele 2024/0592/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, zpracování projektové dokumentace pod názvem „**Aquapark Uherské Hradiště – rekonstrukce wellness**“ v Uherském Hradišti.
2. V souladu s článkem č. 14 „Dodatky a změny smlouvy“ smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č.1 je prodloužení doby pro dokončení kompletního díla, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Vzhledem k nutnosti složitějšího projednání navrženého koncepčního řešení s dotčenými orgány způsobené vstoupením v platnost nového stavebního zákonu a nového prováděcího předpisu k novému stavebnímu zákonu se prodlužuje, po vzájemné dohodě, doba pro dokončení projektové dokumentace - studie.

1. Na základě tohoto dodatku č.1, se mění smlouva následovně:

A) Mění se lhůta pro dokončení díla dle ust. čl. 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3.1.2. smlouvy označený jako „Dokumentace pro provedení stavby“ a to následovně:

„4.3.1.2. Studie

Studie bude vyhotovena a předána Objednateli nejpozději do 28.2.2025“

B) Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021, ze dne 13.12.2021.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Uherském Hradišti dne

Za objednatele

V Uherském Hradišti dne

Za zhotovitele

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
Ing. Arch. Karel Kloupar
předseda představenstva