



MOCRX008WBRE

**DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DíLO
č. 175410173**

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01, Praha 6
 jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
 Ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování
 a akvizic ministerstva obrany ČR
 na adrese: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
 IČO: 601 62 694
 DIČ: CZ60162694
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
 číslo účtu: [REDACTED]
 Kontaktní osoba: Ing. Petr ŠEVČÍK
 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
 ředitel VÚ 3255 Praha, nebo jím pověřená osoba, tel. 973 216 004,
 fax 973 217 377

(dále jen „objednatel“)

1.2. Vojenský technický ústav, s.p.,

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
 se sídlem: Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06
 statutární orgán: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
 IČO: 24272523
 DIČ: CZ24272523
 číslo účtu: [REDACTED]
 oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jitka Čapková, Ph.D., MBA
 tel. 910 105 360
 email: jitka.capkova@vtusp.cz
 oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Čapková, Ph.D., MBA
 tel. 910 105 360
 email: jitka.capkova@vtusp.cz
 oprávněna jednat ve věcech ekonomických: Jolana Bezchlebová
 tel. 910 105 210
 email: Jolana.bezchlebova@vtusp.cz
 adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.,
 odštěpný závod VTÚLaPVO
 Mladoboleslavská 944
 197 06 Praha 9 – Kbely
 a fakturaci Vojenský technický ústav, s.p.,
 odštěpný závod VTÚLaPVO
 Mladoboleslavská 944
 197 06 Praha 9 – Kbely
 adresa pro doručování reklamací: Vojenský technický ústav, s.p.,
 odštěpný závod VTÚLaPVO
 Mladoboleslavská 944
 197 06 Praha 9 – Kbely
 Tel: 602 807 288, email: reklamace@vtusp.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s odst. 16.2. Smlouvy o dílo č. 175410173 (dále jen „Smlouva“) tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

2.

Změny a doplňky

2.1. Časový harmonogram, který byl schválen na kontrolním dnu dne 20. června 2017, se v souladu s odst. 6.1. smlouvy stává její nedílnou součástí jako příloha č. 8 .

3.

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejich příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.

3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha

Příloha č. 1 – „Časový harmonogram“ – 5 listů

*Ředitelka odboru logistiky,
zabezpečení a podpory SVA MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ*

podepsáno elektronicky

*Ředitel státního podniku
Mgr. Jiří PROTIVA*

Mgr. Jiří Protiva Digitálně podepsal Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2017.06.30 14:04:28 +02'00'

podepsáno elektronicky

ČASOVÝ HARMONOGRAM

P.č.	Obsah dodávky	Plní	Termín	Poznámka
1	Přípravné a všeobecné práce			
1.1	Předložení časového harmonogramu	Zhotovitel	Do 10 dnů od podpisu	Splněno 20.6.2017
1.2	Schválení časového harmonogramu	Objednatel	Do 10 dnů od předání	
1.3	Předložení „Technického řešení“ pro: • TZ BASA III.L	Zhotovitel	Do 2 měsíců od podpisu	
1.4	Schválení TR dle bodu 1.3	Objednatel	Do 21 dnů od předání	
1.5	Předložení „Technického řešení“ pro: • TZ DSQOC II.	Zhotovitel	Do 3 měsíců od podpisu	
1.6	Schválení TR dle bodu 1.5	Objednatel	Do 21 dnů od předání	
1.7	Předložení „Technického řešení“ pro: • TZ HW WOC LITE • TZ WOC II.	Zhotovitel	Do 2 měsíců od podpisu	K odsouhlasení na KD Splněno 20.6.2017
1.8	Předložení podkladů do doplňku bezpečnostní dokumentace v souladu s čl. 6.7 Smlouvy – zaslání spisem na ABI: • TZ WOC LITE • TZ WOC II. • TZ SFDC/D • TZ SFDC stac. • TZ PU PoSy/plrbat • TZ BASA III.L 2 výtisky + 2xCD	Zhotovitel	Do 2 měsíců od podpisu spisem na ABI	<i>Přip. nejpozději 14 kalendářních dní před předáním díla.</i> <i>Úplný seznam HW s uvedením výrobních čísel bude zaslán na ABI do 30.11.2017.</i>
1.9	Stanovisko k ABI k předloženým podkladům, do doplňků bezpečnostní dokumentace	Objednatel	Do 21 dnů od předání	
1.10	Rozhodnutí bezpečnostního manažera IS C2 letectva a plrv, zda budou vyžadovány bezpečnostní testy a v jakém rozsahu pro: • TZ WOC LITE • TZ WOC II. • TZ SFDC/D • TZ SFDC stac. • TZ PU PoSy/plrbat • TZ BASA III.L	Objednatel	Do 15.8.2017	<i>Stanovisko emailem, nebo v rámci KD.</i>
1.11	Návrh metodik pro bezpečnostní testy s upřesněním jejich rozsahu	Zhotovitel	Do 30.9.2017	<i>Nebo nejpozději 40 dnů před jejich zahájením, podle toho, který termín je dříve</i>
1.12	Nářizení k provedení bezpečnostních testů dle bodu 1.10	Objednatel	Do 10.10.2017	<i>Nebo nejpozději 30 dnů před jejich provedením, podle toho, který termín je dříve</i>
1.13	Bezpečnostní testy na laboratoři – před instalací a připojení do systému	Zhotovitel + Objednatel	Do 30.9.2017	<i>BB L1, datové diody</i>
1.14	Bezpečnostní testy na daných IS	Zhotovitel + Objednatel	Do 16.11.2017	<i>V termínu konání FZ</i>

1.15	Návrh rozsahu funkčních zkoušek, metodiky jejich provedení a požadavky na vyčlenění součinnostní techniky pro: <ul style="list-style-type: none"> • TZ WOC LITE • TZ WOC II. • TZ SFDC/D • TZ SFDC stac. • TZ PU PoSy/plrbat • TZ BASA III.L • TZ DSQOC II. • TZ APV 2.6.5 	Zhotovitel	Do 30.9.2017	Nebo nejpozději 40 dnů před jejich zahájením, podle toho, který termín je dříve Rozsah, příp. sloučení jednotlivých typových zkoušek, bude odsouhlasen na KD projektu
1.16	Vydání nařízení Ř AKIS k provedení funkčních zkoušek dle rozsahu odsouhlaseném na KD	Objednatel	Do 10.10.2017	Nebo nejpozději 30 dnů před jejich provedením, podle toho, který termín je dříve
1.17	Vyčlenění potřebného počtu IP KP, včetně klíčů, radiostanic, datových a hlasových okruhů, vyžádání příp. výjimky NBU pro FZ.	Objednatel	Nejpozději 10 dnů před jejich provedením.	Nebude-li schválena výjimka NBU, nebo nebude-li vyčleněna potřebná technika, budou FZ provedeny v souladu s čl. 6.13 Smlouvy s využitím testovacích zařízení zhotovitele
1.18	Předání kontaktních údajů na registraci SW produktů – po jednotlivých lokalitách.	Objednatel	Do 21 dnů od podpisu	Elektronicky osobě odpovědné jednat ve věcech technických.
1.19	Vyčlenění potřebného počtu radiostanic a letového úsilí pro zkoušky v rámci OTZ BASA III.L	Objednatel	Nejpozději 10 dnů před jejich provedením.	
2	Technické zhodnocení WOC LITE Hlavenec:			
	účelová kabeláž, datové diody – meteo, BB LI, 3x WS			
2.1	Předání ADatP-31 pro LI	Objednatel	Do 14 dnů od vyžádání	Jedná se o utajovaný dokument, zhotovitel jej vyžádá v souladu s čl. 11 Smlouvy
2.2	Předložení „Návrhu doplnku technických podmínek WOC LITE“ k připomínkování	Zhotovitel	Do 30.9.2017	Příp. nejpozději 30 dnů před provedením FZ, podle toho, který termín je kratší
2.3	Schválení „Návrhu doplnku technických podmínek WOC LITE“	Objednatel	Do 10 dnů od provedení FZ	Příp. nejpozději 30 dnů od předání, nebude-li mít objednatel připomínky.
2.4	Zástavbové, instalační a testovací práce na WOC LITE – účelová kabeláž + WS na sále	Zhotovitel	4.9. – 6.10.2017	Termín montáže komponent v technickém sále bude upřesněn na KD
2.5	Zaškolení technických obsluh v rozsahu 8 výukových hodin, z toho 4 hodiny pro účelovou kabeláž a 4 hodiny pro konfiguraci meteo + datových diod	Zhotovitel	Do 31.10.2017	max 5 osob OFO – Tajně
2.6	Funkční zkoušky	Zhotovitel/ Objednatel	Do 16.11.2017	5 pracovních dnů, termín bude upřesněn na KD
2.7	Předání díla	Zhotovitel/ Objednatel	Do 30.11.2017	Účast: VÚ 6950 VÚ325507 OFO – Tajně
	Závazek zhotovitele – poskytnout součinnost při funkčních testech přechodu letových plánů a radarových dat do SW ACCS I/OCI	Zhotovitel	nejdéle do 24 měsíců od předání HW	
3	Technické zhodnocení WOC II. Čáslav - Chotusice:			
	Datové diody			
3.1	Předložení „Návrhu doplnku technických podmínek WOC II.“ k připomínkování	Zhotovitel	Do 30.9.2017	Příp. nejpozději 30 dnů před provedením FZ, podle toho, který

				<i>termín je kratší</i>
3.2	Schválení „Návrhu doplnku technických podmínek WOC II.“	Objednatel	Do 10 dnů od provedení FZ	<i>Příp. nejpozději 30 dnů od předání, nebude-li mít objednatel připomínky.</i>
3.3	Zástavbové, instalační a testovací práce na WOC II.	Zhotovitel	Do 31.10.2017	<i>Termín bude upřesněn na KD</i>
3.4	Zaškolení technických obsluh v rozsahu 4 výukových hodin	Zhotovitel	Do 31.10.2017	<i>max 5 osob OFO – Tajné</i>
3.5	Funkční zkoušky	Zhotovitel/ Objednatel	Do 16.11.2017	<i>5 pracovních dnů, termín bude upřesněn na KD</i>
3.6	Předání díla	Zhotovitel/ Objednatel	Do 30.11.2017	<i>Účast: VÚ 7214 VÚ325507 OFO – Tajné</i>
4	Technické zhodnocení SFDC/D Strakonice			
	Výměna routeru			
4.1	Předložení „Návrhu doplnku technických podmínek SFDC/D“ k připomínkování	Zhotovitel	Do 30.9.2017	<i>Příp. nejpozději 30 dnů před provedení FZ, podle toho, který termín je kratší</i>
4.2	Schválení „Návrhu doplnku technických podmínek SFDC/D“	Objednatel	Do 10 dnů od provedení FZ	<i>Příp. nejpozději 30 dnů od předání, nebude-li mít objednatel připomínky.</i>
4.3	Zástavbové, instalační a testovací práce na SFDC/D	Zhotovitel	Do 31.10.2017	<i>Termín bude upřesněn na KD</i>
4.4	Funkční zkoušky	Zhotovitel/ Objednatel	Do 16.11.2017	<i>5 pracovních dnů, termín bude upřesněn na KD</i>
4.5	Předání díla	Zhotovitel/ Objednatel	Do 30.11.2017	<i>Účast: VÚ 4312 VÚ325507 OFO – Tajné</i>
5	Technické zhodnocení SFDC stac.			
	Výměna routeru, dodávka 10x WS, včetně SW			
5.1	Předložení „Návrhu doplnku technických podmínek SFDC“ k připomínkování	Zhotovitel	Do 30.9.2017	<i>Příp. nejpozději 30 dnů před provedení FZ, podle toho, který termín je kratší</i>
5.2	Schválení „Návrhu doplnku technických podmínek SFDC“	Objednatel	Do 10 dnů od provedení FZ	<i>Příp. nejpozději 30 dnů od předání, nebude-li mít objednatel připomínky.</i>
5.3	Zástavbové, instalační a testovací práce na SFDC	Zhotovitel	Do 31.10.2017	<i>Termín bude upřesněn na KD</i>
5.4	Funkční zkoušky	Zhotovitel/ Objednatel	Do 16.11.2017	<i>5 pracovních dnů, termín bude upřesněn na KD</i>
5.5	Předání díla	Zhotovitel/ Objednatel	Do 30.11.2017	<i>Účast: VÚ 4312 VÚ325507 OFO – Tajné</i>
6	Technické zhodnocení PU PoSy/plrbat			
	Výměna routeru			
6.1	Předložení „Návrhu doplnku technických podmínek PU PoSy/plrbat“ k připomínkování	Zhotovitel	Do 30.9.2017	<i>Příp. nejpozději 30 dnů před provedení FZ, podle toho, který termín je kratší</i>
6.2	Schválení „Návrhu doplnku technických podmínek PU PoSy/plrbat“	Objednatel	Do 10 dnů od provedení FZ	<i>Příp. nejpozději 30 dnů od předání, nebude-li mít objednatel připomínky.</i>
6.3	Zástavbové, instalační a testovací práce na PU PoSy/plrbat	Zhotovitel	Do 10.11.2017	<i>Termín bude upřesněn na KD</i>
6.4	Funkční zkoušky	Zhotovitel/ Objednatel	Do 16.11.2017	<i>5 pracovních dnů, termín bude upřesněn na KD</i>

6.5	Předání díla	Zhotovitel/ Objednatel	Do 30.11.2017	<i>Účast: VÚ 4312 VÚ325507 OFO – Tajně</i>
7	Technické zhodnocení BASA III.L			
	Přestavba I soupravy BASA III.L			
7.1	Předání soupravy BASA III.L k provedení přestavby	Zhotovitel/ Objednatel	19.6.- 23.6.2017	<i>V rámci provedení komplexní prohlídky</i>
7.2	Předložení návrhu projektu zástavby TCE-621/B a ED 4.2 k připomínkování na ABI	Zhotovitel	Do 30.9.2017	
7.3	Předložení „Návrhu revize technických podmínek BASA III.L“ k připomínkování	Zhotovitel	Do 30.9.2017	<i>Příp. nejpozději 30 dní před provedení FZ, podle toho, který termín je kratší</i>
7.4	Schválení „Návrhu revize technických podmínek BASA III.L“	Objednatel	Do 10 dnů od provedení FZ	<i>Příp. nejpozději 30 dní od předání, nebude-li mít objednatel připomínky.</i>
7.5	Zástavbové, instalační a testovací práce na BASA III.L	Zhotovitel	Do 31.10.2017	
7.6	Stanoviska BOZP, hygieny práce, požárník, ekologa, výchozí revize, jízdní zkouška	Zhotovitel	Do 31.10.2017	<i>Příp. nejpozději do zahájení FZ</i>
7.7	Zaškolení technických obsluh v rozsahu 16 výukových hodin	Zhotovitel	Do 10.11.2017	<i>max 8 osob OFO – Tajně</i>
7.8	Funkční zkoušky	Zhotovitel/ Objednatel	Do 16.11.2017	<i>5 pracovních dnů, termín bude upřesněn na KD</i>
7.9	Předání díla	Zhotovitel/ Objednatel	Do 30.11.2017	<i>Účast: VÚ 2427 VÚ325507 OFO – Tajně</i>
7.10	Letové zkoušky a vydání OTZ	Zhotovitel/ Objednatel	Do 6 měsíců od předání	
8	Technické zhodnocení DSQOC II.			
	Výměna LOG I., LOG II. a VSTUP			
8.1	Převzetí 3 kontejnerů k demontáži a následně ekologické likvidaci	Zhotovitel/ Objednatel	Do 31.8.2017	<i>Přesný termín bude dohodnut na KD, dopravu zabezpečí AČR</i>
8.2	Předložení „Návrhu doplňku technických podmínek DSQOC II.“ k připomínkování	Zhotovitel	Do 30.9.2017	<i>Příp. nejpozději 30 dní před provedení FZ, podle toho, který termín je kratší</i>
8.3	Schválení „Návrhu doplňku technických podmínek DSQOC II.“	Objednatel	Do 10 dnů od provedení FZ	<i>Příp. nejpozději 30 dní od předání, nebude-li mít objednatel připomínky.</i>
8.4	Zástavbové, instalační a testovací práce na DSQOC II.	Zhotovitel	Do 31.10.2017	
8.5	Stanoviska BOZP, hygieny práce, požárník, ekologa, výchozí revize, LLOYD	Zhotovitel	Do 31.10.2017	<i>Příp. nejpozději do zahájení FZ</i>
8.6	Funkční zkoušky	Zhotovitel/ Objednatel	Do 16.11.2017	<i>5 pracovních dnů, termín bude upřesněn na KD</i>
8.7	Předání díla	Zhotovitel/ Objednatel	Do 30.11.2017	<i>Účast: VÚ 4312 VÚ325507 OFO – Tajně</i>
9	Technické zhodnocení APV 2.6.5 – rozšíření modulů APV IS C2 letectva			
9.1	Instalace nové verze APV 2.6.6 na lokalitě, kde budou provedeny FZ, příp. v prostorách zhotovitele	Zhotovitel	Do 10.11.2017	<i>Termín a lokalita budou upřesněny na KD</i>
9.2	Zaškolení bojových obsluh v rozsahu: <ul style="list-style-type: none"> • 16 výukových hodin pro Hlavenec, max 12 osob • 8 výukových hodin pro Čáslav – Chotusice, max 12 osob, • 4 výukové hodiny pro Sedlec – 	Zhotovitel	Do 16.11.2017	<i>OFO – Tajně</i>

	<p>Vícenice, max 12 osob,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 výukové hodiny pro Praha – Kbely, max 12 osob, • 4 výukové hodiny pro VeV-VA Vyškov, max 3 osoby, • 4 výukové hodiny pro WOC/SOC Praha, max 5 osob, • 4 výukové hodiny pro VeVzS Praha, max 8 osob. 			
9.3	Funkční zkoušky APV IS C2 letectva	Zhotovitel/ Objednatel	Do 16.11.2017	<i>5 pracovních dnů, termín bude upřesněn na KD</i>
9.4	Předložení podkladů OVL MO pro certifikační řízení – zaslání spisem	Zhotovitel	Do 24.11.2017	
9.5	Instalace APV IS C2 letectva 2.6.6 na lokalitách	Zhotovitel	Na vyzvání	<i>Po vydání OTZ ze strany OVL MO na vyzvání zástupcem objednatele</i>
9.6	<p>Předání díla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pro VÚ 325507 – 1x instalační CD-ROM + 2x výtisk uživatelského manuálu + 1x CD-ROM s dokumentací + licenční list, • pro každou entitu – 1x CD-ROM s uživatelskou dokumentací (bude předáno cestou VÚ325507). 	Zhotovitel/ Objednatel	Do 30.11.2017	<i>Účast: VÚ325507</i>
10	Pořízení PRG Acronis + LDC + MS Office pro WOC LITE			
10.1	Instalace v souladu s instalací IS WOC LITE	Zhotovitel	28.8.- 27.9.2017	<i>Termín montáže komponent v technickém sále bude upřesněn na KD</i>
10.2	Předání díla – společně s TZ WOC LITE	Zhotovitel/ Objednatel	Do 30.11.2017	<i>Účast: VÚ 6950 VÚ325507 OFO – Tajně</i>

Pozn. Dílčí termíny plnění v harmonogramu, které neovlivňují plnění závazků zhotovitele dle smlouvy o dílo č. 175410173 článek 5, je možné měnit v rámci jednání kontrolních dní projektu.