

Dodatek č.2

SMLOUVY O DÍLO č. 013/RoH/2024

Oprava povrchu komunikace před garážemi na ul. Severní

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Hlučín

se sídlem:	Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené:	Mgr. Petra Tesková, starostka města
IČ:	00300063
DIČ:	CZ0030006
Bankovní spojení:	Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín
číslo účtu:	27-1843589399/0800
Osoba oprávněna jednat:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Petra Tesková, starostka města
ve věcech technických:	Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technik OINV

na straně objednatele - dále jen „objednatel“

2. BERKASTAV s.r.o.

se sídlem	Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317	
IČ:	026 57 392
DIČ:	CZ02657392
Jednající:	Patrik Berka, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	131-331260237/0100
Kontaktní osoba:	Patrik Berka
Telefon, e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, berkastav@berkastav.cz

na straně zhotovitele - dále jen „zhotovitel“

I.

Tímto dodatkem č.2 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 013/RoH/2024 pro akci „Oprava povrchu komunikace před garážemi na ul. Severní“ ze dne 24.4.2024, která byla zveřejněna dne 29.4.2024, ve znění Dodatku č.1 smlouvy o dílo č.013/RoH/2024 ze dne 19.9.2024, který byl zveřejněn 24.9.2024 (dále jen „Smlouvy“):

II.

1. Do článku II. Smlouvy s názvem **Předmět smlouvy** se přidává nově odstavec 18. Tohoto znění:

„18. **Předmět plnění se poníží o tyto původně sjednané stavební práce,**

a to na základě kontroly položkového rozpočtu a dokumentace DSPS / Dokumentace skutečného provedení stavby):

Méněpráce:

- Množství realizovaných drenážních šachtic kontrolních D400 z plastových dílců ŠK80 se snížil o 2 Ks /viz příloha č. 1 - Změnový list,

Celková cena méněprací je ve výši - 10 200,00 Kč bez DPH, tj. - 12 342,00 Kč s DPH

Předmět plnění se rozšiřuje o tyto dodatečné stavební práce:

Vícepráce:

- Navýšení hodin čerpání vody do 500L/MIN o 92 Hod /viz příloha č. 1 - Změnový list,

Celková cena víceprací je ve výši 10 304,00 Kč bez DPH, tj. 12 467,84 Kč s DPH

Výsledný rozdíl ceny méněprací a víceprací je 104,00 Kč tj. 125,84 Kč s DPH“.

2. V čl. IV. Smlouvy s názvem **Cena díla** se odstavec 1 - mění takto:

„1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a následného dodatku č.1 je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní celková cena bez DPH :	13 297 598,88 Kč
Původní celková cena včetně DPH:	16 090 094,64 Kč
Cena za méněpráce bez DPH:	- 10 200,00 Kč
Cena za vícepráce bez DPH:	10 304,00 Kč
Rozdíl mezi cenou méněprací a víceprací bez DPH:	104,00 Kč
Nová celková cena bez DPH:	13 297 702,88 Kč
DPH 21%	2 792 517 ,60 Kč
Nová celková cena včetně DPH:	16 090 220,48 Kč

slovy: Šesnáctmilionůdevadesáttisícdvěstědvace Kč a čtyřicet osm haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízení staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. **Cena je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.“**

III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která ji podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednavatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. O uzavření tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 66. schůzi, konané dne 16.12.2024 pod bodem usnesení č. 66/5b.
6. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy je
Příloha č.1 – změnový list stavby.

V Hlučíně, dne 17.12.2024

V Bruntále, dne 17.12.2024

.....
Objednatel

Město Hlučín
Mgr. Petra Tesková,
starostka města

.....
Zhotovitel

BERKASTAV s.r.o.
Patrik Berka,
jednatel společnosti