

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 31.10.2024

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek

Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou

IČO: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

LUNA PROGRESS s.r.o.

Sídlo: Zdenice 40, 384 01 Nebahovy

Zastoupená: Janem Ludačkou, jednatelem

IČO: 28080602

DIČ: CZ28080602

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Č. účtu: 261905174/0300

Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn.: B 7634

(dále jen jako „zhotovitel“)

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31.10.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „výroba a montáž herních prvků na dětské hřiště ve Smrkovicích“ (dále jen „smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba provedení prací, které nejsou uvedeny v oceněném soupisu prací včetně výměr, a to ani položkou, ani výměrou, a naopak některé práce uvedené v oceněném soupisu prací včetně výměr se nebudou realizovat, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

2 Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 2.5 smlouvy sjednání méněprací a víceprací, které vznikly na základě požadavků objednatele nebo v důsledku změny podmínek realizace díla a dohodnutí jejich ceny a vlivu na termín předání díla.
 - 2.1.1 **Vícepráce** jsou definovány jako práce, které nebyly součástí původního rozsahu díla, ale byly dodatečně požadovány objednatelem nebo vznikly v důsledku nepředvídaných okolností.

2.1.2 **Méněpráce** jsou definovány jako práce, které byly součástí původního rozsahu díla, ale byly vypuštěny na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

2.2 Vícepráce a méněpráce, na jejichž rozsahu se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou podrobně specifikovány v příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 2 smlouvy se upravuje dle rozsahu uvedených víceprací a méněprací.

2.3 Provedení víceprací nevyžaduje změnu doby plnění sjednanou v odst. 3.1 smlouvy.

2.4 S ohledem na to, že dohodnuté vícepráce a méněpráce vyžadují změnu ceny díla, sjednanou v odst. 4.1. smlouvy, dohodli se objednatel a zhotovitel na zvýšení celkové ceny dle dohodnutých víceprací a méněprací, a to následovně:

Celková cena dle smlouvy:	1 241 934 Kč bez DPH	1 502 740 vč. 21 % DPH
Cenový rozdíl víceprací a méněprací dodatku č. 1:	233 861 Kč bez DPH	282 972 vč. 21 % DPH
Nová celková cena díla:	1 475 795 Kč bez DPH	1 785 712 vč. 21 % DPH

3 Závěrečná ustanovení, podpisy

3.1 Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.

3.4 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

3.5 Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

3.6 Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 21.11.2024 usnesením č. 690/24. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

4 Přílohy

4.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 - grafický návrh

Příloha č. 2 - cenová nabídka víceprací a méněprací

V Písku dne 03.12.2024

Ve Zdenicích dne 05.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Ing. Michal Čapek
starosta

.....
Jan Ludačka
jednatel

Schváleno v radě města dne 21.11.2024 – č. 690/24



Příloha č. 2 - cenová nabídka víceprací a méněprací