

DODATEK Č.2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

na výkon expertní činnosti při předprojektové přípravě stavby:

„Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktury měst Uherské Hradiště a Kunovice“

Smluvní strany

Příkazce

název: Město Uherské Hradiště
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
 IČO: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Novotný, vedoucí odboru investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 270
 e-mail: zdenek.novotny@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: 733 143 598

a

Příkazník

název: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 sídlo: Masarykovo náměstí 5/5,
 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
 zastoupení: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
 IČO: 42767377
 DIČ: CZ42767377
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 č. účtu: 1022147761/0100
 za Příkazníka je oprávněn jednat:
 ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
 tel. oprávněné osoby: +420 595 132 012
 e-mail: m.vilc@dpova.cz ; info@dpova.cz
 mobilní číslo: +420 603 469 221
 ve věcech technických: Ing. Petr Bijok, vedoucí střediska Brno
 tel. oprávněné osoby: +420 731 655 011
 e-mail: p.bijok@dpova.cz ; info@dpova.cz
 mobilní číslo: +420 731 655 011

se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění osoba Příkazce jednat ve věcech technických a upravuje se doba plnění smlouvy z důvodu zpoždění prací na přípravě studie „Silnice I/50 Kunovice zkapacitnění MUK I/50 s I/55 a související dopravní infrastruktury měst Uherské Hradiště a Kunovice“, ke které se vztahuje vykonávaná expertní činnost. Původní smlouva se mění takto:

V článku 4. Doba a místo plnění se odstavec 4.1. nahrazuje novým zněním:

4.1 Příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit činnosti stanovené v čl. 3 této smlouvy v níže vymezeném v období:

Předpokládaný termín zahájení činnosti: 19.04.2021 (ihned po podpisu smlouvy)

Předpokládaný termín ukončení expertní činnosti: ... do 31.12.2025

Závěrečná ustanovení dodatku č.2

Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve **4 originálech**, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 909/64/RM/2021 ze dne 12.4.2021.

V Uherském Hradišti dne 16 -12- 2024


V Ostravě dne.9.12.2024

Za příkazce

Za příkazníka



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.