

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo č. KRPA – 326634-7/ČJ – 2024 0000MN-S ze dne 28.11.2024

KŘP HL. M. Prahy – Praha 1, Bartolomějská 7 – Provedení opatření proti zatékání do objektu.

Název zadavatele: **Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy**
Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 – Nusle
Právní forma: Organizační složka státu
Zastoupené: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským,**
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
IČO: 751 51 472
DIČ: CZ75151472
Číslo účtu: 3509881/0710
Odbor správy nemovitého majetku
(kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Martin Melč)
Telefon: +420 974 885 400, 403
E-mail: krpa.osnm.evidence@pcr.cz

na straně jedné, jakožto objednatel

a


Společností: **Herodes a Kostan s.r.o.**
Sídlo: Lipenecká 6, 156 00 Praha 5
Zastoupené: panem  jednatelem společnosti
IČ: 06280200
DIČ: CZ06280200
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 279024
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
č.ú. 1154941750207/0100
Telefon: 
E-mail: stavitelstvi@herodeskostan.cz

na straně druhé, jakožto zhotovitelem

Tímto dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy:

Tímto dodatkem se mění termín dokončení a předání díla a to do 15. února 2025. Důvodem změny jsou nevhodné klimatické podmínky pro realizaci díla.

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.



12 -12- 2024

Zhotovitel:

