



MBNPP0028W2W

„MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - Opravy místních komunikací - ul. Průmyslová a Domanínský rybník“



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 241120694B

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel:** Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9005-723751/0100
IČO: 00294136
DIČ: CZ00294136
zastoupený: Mgr. Martinem Horákem, starostou
- Osoby oprávněné k jednání:**
Ve věcech smluvních: Mgr. Martin Horák, starosta
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Ing. Miloš Šibor, Správa majetku, péče o zeleň, tel.: 566 590 349, e-mail:
milos.sibor@bystricenp.cz
- Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava
- Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Vít Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci
- Osoby oprávněné k jednání:**
Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:
Petr Matějček, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 377, e-mail:
petr.matejcek@colas.cz
Pavel Sokol, stavbyvedoucí, tel.: 725 093 962



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **17. dubna 2024** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **241120694B** zakázka číslo: **241120694**, č. smlouvy u objednatele: **OMA/SML0163/2024** na akci: „MĚSTO BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM - Opravy místních komunikací - ul. Průmyslová a Domanínský rybník“ (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Článek č. 3, odst. 3.4. (ukončení díla) nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do **30. června 2025**.
(dále jen „**Termín provedení díla**“)

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v **pěti** vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 byl schválen starostou na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek města Bystřice nad Pernštejnem v den podpisu dodatku.

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 14.11.2024

Za Objednatele

Ing. Emil Ondra

Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

Mgr. Martin Horák

Starosta města Bystřice nad Pernštejnem



Kontroloval: **Petr Matějček**

podpis:

V Jihlavě dne: 14.11.2024

Za Zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ2031000000 (1)
Tel.: 566621887, Mobil: 733/80371

Ing. Vít Weselý

manažer regionu Vysočina

divize Silniční stavitelství, COLAS CZ, a.s.