

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. II/257 křiž. I/28 - křiž. III/2497 Sinutec“

číslo smlouvy objednatele: V/4020/2024/LN

číslo smlouvy zhotovitele: 240248013

uzavřený mezi

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupené: Lenkou Holovskou, náměstek ředitele,
pověřena řízením organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
se sídlem : Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
zastoupené: Ing. Šárka Bukovská, předsedou představenstva
Ing. Michal Klimeš, člen představenstva
Bc. Jakub Karel, člen představenstva
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638

dále jen „zhotovitel“.

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č.1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/4020/2024/LN, č. zhotovitele 240247013 uzavřené dne 02.10.2024, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. II/257 křiž. I/28 - křiž. III/2497 Sinutec“.. následovně:

III. Cena díla

Článek III. Cena díla III.1. se mění:

Původní cena díla:	2 260 438,29 Kč bez DPH
Ponížení ceny o:	108 621,71 Kč bez DPH
Nová cena díla :	2 151 816,58 Kč bez DPH

Důvod změny:

Úprava ceny díla dle skutečně provedených prací, dle oboustranně schváleného změnového listu č. 1.

IV. Termín

Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s čl. XVI. 8. Smlouvy o dílo, došlo k prodloužení termínů plnění dle čl. IV Smlouvy o 2 měsíce, a že termín ukončení a předání prací je 30.11.2024.

V. Závěrečná ujednání

XVI. 1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

XVI. 2. Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto dodatkem a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V Obrnicích, dne

.....
za objednatele
Lenka Holovská, náměstek ředitele,
pověřena řízením organizace

.....
za zhotovitele
[redacted]
zplnomocněná osoba

.....
za zhotovitele
[redacted]
zplnomocněná osoba