



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


I. Smluvní strany

1. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: [redacted] – ředitel organizace
IČO: 000 95 711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoby oprávněné
jednat ve věcech
smlouvy: [redacted] – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat
ve věcech
realizace stavby:

1)
2)
3)
4)



(dále jen „objednatel“)

2. SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov
zastoupena: [redacted]
IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 166058472/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C9631
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smlouvy: [redacted] prokurista
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.06.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Rekonstrukce silnice II/459 Horní Benešov - Leskovec**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace vyhotovené Dopravní projekce Rýmařov, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby [REDACTED] (ČKAIT-1006564),
- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
- zadávací dokumentace k veřejné zakázce 109/OI-Ut/24-Zah předcházející uzavření této smlouvy
- předpisů upravujících provádění stavebních děl, zejména dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení této smlouvy

2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci:

- U SO silnice II/459 došlo - vlivem nepředvídatelných okolností - ke vzniku méně i víceprací.
- U propustků č. P1, P3, P5, P7 a P8 došlo – vlivem nutnosti přizpůsobení se místní situaci - ke vzniku méněprací.
- U propustků č. P4 a P10 došlo - vlivem nepředvídatelných okolností - ke vzniku méně i víceprací.

3. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze dne 19.11.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SOD	25 699 000,00
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 611 122,36
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 600 945,62
Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	26 688 823,26
DPH dle Dodatku č. 1	5 604 652,89
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	32 293 476,15

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 19.11.2024

V Krnově dne 19.11.2024

...
za objednatele

za zhotovitele

ředitel organizace

prokurista

