

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

na zhotovení stavby „Nemocnice Vyškov – Urgentní příjem stavební práce“

kteřou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění uzavřely 18.11.2024 tyto smluvní strany:

1. Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

se sídlem Purkyňova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr vložka 1258
zastoupená: JUDr. Zdeňkem Horákem, MBA – ředitelem Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace ve věcech smluvních.
zastoupená:  – provozně technickým náměstkem
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, ve věcech technických
IČO: 00839205
DIČ: CZ00839205 Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „kupující“)

a.

2. Winning PS – stavební firma s.r.o.

Se sídlem: Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
Zastoupená: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem
IČO: 49436589
DIČ: CZ49436589
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č.ú: 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vl. 12020.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 18.11.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je mimo jiné ve výše uvedené smlouvě novostavba budovy situované v jihozápadní části areálu nemocnice do přímé vazby stávající budovy A a budovy D3. Všechny budovy tvoří ucelený polyblokový komplex. Součástí zakázky je i provedení nových vedení a přeložek venkovních sítí technické infrastruktury a nezbytných úprav přilehlých zpevněných, resp. nezpevněných venkovních ploch a vybudování nových parkovacích ploch (dále jen „dílo“). Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, zahradnických a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení, mobiliáře a rostlin nezbytných pro řádné dokončení stavby včetně dodávky, montáže a instalace technického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, všech činností souvisejících s dodávkou zahradnických prací a rostlin, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla, např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou obchodní společností LT PROJEKT a.s. Křoftova 45, 616 00 Brno IČO: 29220785 (dále jen „DPS“) a Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“). Budovy A a D i navazující zpevněné plochy (komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem nemocnice.

Ostatní plocha je zatravněná s četným výskytem drobné zeleně i vzrostlých stromů. Pozemek je rovinatý, avšak v bezprostředním okolí budovy se terén svažuje pod úroveň parapetů oken 1.PP. Stavba bude probíhat za provozu Nemocnice Vyškov, p. o.

2. Smluvní strany uzavírají v souladu s ustanovením § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“).

Zdůvodnění: Z důvodů na straně objednatele se smluvní strany dohodly na těchto změnách uzavřené smlouvy o dílo spočívajících ve změně platebních podmínek a z toho vyplývajících změny týkající se ceny za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy, z důvodu nápravy písařské chyby:

- a) Změna Platebních podmínek dle čl. VII., odst. 8 a 9 se v původním znění ruší a nahrazuje se novým zněním:

8. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy jsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel je u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani (§ 5 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), uplatní se v návaznosti na „Informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí k režimu přenesené daňové povinnosti n DPH ve stavebnictví - §92e zákona o DPH“ uveřejněnou dne 9.11.2011 na stránkách Ministerstva financí při fakturaci režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e.

9. Objednatel prohlašuje, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
- mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu

- b) Změna čl. VI. Cena, odst. 7. spočívá v nápravě písařské chyby, která byla smluvními stranami zjištěna až po podpisu uzavřené smlouvy. Jedná se o tuto změnu:

Toto ustanovení smlouvy uvedené v části bodu č.7 článku VI. Cena:

Ke sjednané ceně bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Objednatel DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění odvede správci daně v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

II.


Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo nemá za následek podstatnou změnu závazku z uzavřené smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ho podepíše později.
4. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním.

Ve Vyškově dne

JUDr.
Zdeněk
Horák, MBA




Digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk
Horák, MBA
Datum: 2024.12.17
12:20:51 +01'00'

objednatel
za Nemocnici Vyškov
JUDr. Zdeněk Horák MBA,
ředitel nemocnice

V Brně dne

Ondřej
Blaho,
MBA



Digitálně podepsal
Ondřej Blaho, MBA
Datum: 2024.12.16
18:51:58 +01'00'

zhotovitel
Ondřej Blaho, MBA
jednatel