

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0250/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 09-0055a23

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Vsetín

Svárov 1080

755 01 Vsetín

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Jiří Čunek, starosta města



Ing. Dušan Čížek, MBA, předseda představenstva

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva



Bankovní spojení:



(registrované číslo účtu pro ekonomickou činnost)

003 044 50

Identifikační číslo:

430 05 560

CZ00304450

Daňové identifikační číslo:

CZ43005560

Objednatel není pro tuto VZ plátcem DPH.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

Městský soud v Praze oddíl B vložka č. 1006

Název veřejné zakázky:

Zanášdražní prostor Vsetín

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 05. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0250/2023, číslo smlouvy zhotovitele 09-0055a23, (dále jen „smlouva o dílo“) a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. Ke smlouvě o dílo byl dne 20.12.2023 uzavřen Dodatek č. 1 a dne 16.09.2024 uzavřen Dodatek č. 2.

Smluvní strany v souladu s čl. V smlouvy o dílo a v souladu s čl. IV odst. 3 a 4 obchodních podmínek upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce a méněprací), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Do článku II. Smlouvy o dílo se doplňuje nový odst. 12, který zní:

Dle Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se předmět díla navyšuje o vícepráce a ponizuje méněpráce blíže vymezené v příloze č. 1 k tomuto dodatku. Smluvní strany se zároveň dohodly na opravě nacenění položek z dodatku č. 1 a dodatku č. 2 – viz změnový list č. 11. V neposlední řadě v souladu s čl. IV odst. 3 smlouvy provedly smluvní strany zaměření skutečného počtu měrných jednotek v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr a změnovými listy č. 14 a č. 15 upravily cenu díla.


2. Článek č. IV odst. 1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena dle SoD	64 035 666,74	13 447 490,02	77 483 156,76
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 1 SoD	635 337,01	133 420,77	768 757,78
CENA CELKEM DLE SoD a DODATKU ČÍSLO 1	64 671 003,75	13 580 910,79	78 251 914,54
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 2 SoD	2 031 210,77	426 554,26	2 457 765,03
MÉNĚPRÁCE dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 2 SoD	-1 744 204,91	-366 283,03	-2 110 487,94
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 2	64 958 009,62	13 641 182,02	78 599 191,64
Oprava nacenění položek víceprací dle Dodatku č. 1 - ZL 11	-34 073,21	-7 155,37	-41 228,58
Oprava nacenění položek víceprací dle Dodatku č. 2 - ZL 11	-10 957,92	-2 301,16	-13 259,08
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 4 ZZVZ dle Dodatku č. 3 SoD - ZL 9,10,12	732 460,55	153 816,72	886 277,27
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 SoD - ZL 8, 13	559 459,09	117 486,41	676 945,50
MÉNĚPRÁCE dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dodatku č. 3 SoD - ZL 8, 13	-1 614 304,97	-339 004,04	-1 953 309,01
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 2 - MĚŘENÝ KONTRAKT DO 10% - ZL 14	217 708,43	45 718,77	263 427,20
MÉNĚPRÁCE dle § 222 odst. 2 - MĚŘENÝ KONTRAKT DO 10% - ZL 14	-374 902,27	-78 729,48	-453 631,75
VÍCEPRÁCE dle § 222 odst. 4 - DOMĚRKY NAD LIMIT 10% - ZL 15	302 001,32	63 420,28	365 421,60
MÉNĚPRÁCE dle § 222 odst. 4 - DOMĚRKY NAD LIMIT 10% - ZL 15	-4 198 239,61	-881 630,32	-5 079 869,93
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č. 3	60 537 161,02	12 712 803,81	73 249 964,83

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčené „dodatkem č.3“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 47. zasedání Rady města Vsetín, konané dne 03. 12. 2024, pod číslem usnesení 36/47/RM/2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Rekapitulace změnových listů č. 8 až 15



Ve Valašském Meziříčí dne:
Za zhotovitele:



SEZNAM ZBV

Stavba: Zanádrazní prostor Vsetín

§ 222 odst. 4 ZZVZ

Značka	Název	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]	Cena celkem [Kč]
ZL001 ve znění ZL011	Navýšení sanace podloží	607 187,00	0,00	607 187,00
ZL002	Pojistné sroady obnovovacího žlabu	72 240,48	0,00	72 240,48
ZL003	Štětovnice_Město Vsetín	120 515,20	-143 721,99	-23 206,79
ZL003	Štětovnice_Delta	120 777,76	-143 721,99	-22 944,23
ZL004	Retenční nádrž_Město Vsetín	500 335,50	-564 734,94	-64 399,44
ZL004	Retenční nádrž_DELTA	500 335,50	-564 734,94	-64 399,44
ZL005	Oplocení_Město Vsetín	101 278,35	0,00	101 278,35
ZL005	Oplocení_DELTA	96 512,31	0,00	96 512,31
ZL006	SO 5040_Doměrky	161 261,99	-327 291,05	-166 029,06
ZL007 ve znění ZL011	Sanace podloží_Město Vsetín	230 435,76	0,00	230 435,76
ZL007	Sanace podloží_DELTA	110 636,80	0,00	110 636,80
ZL009	Lesnění konstrukcí vřehv_Město Vsetín	79 710,72	0,00	79 710,72
ZL009	Lesnění konstrukcí vřehv_DELTA	16 606,40	0,00	16 606,40
ZL010	Terénní úpravy	344 128,63	0,00	344 128,63
ZL012	Násyp	292 014,80	0,00	292 014,80
ZL015	Doměrky nad 10%	302 001,32	-4 198 239,61	-3 896 238,29
ZMĚNOVÉ LISTY ZL 001 AŽ 007, 009, 010, 012, 015 CELKEM		SUMA VCP	SUMA MNP	ABSOLUTNÍ HODNOTA
		3 655 978,52	-5 942 444,52	9 598 423,04
		% ve změně dle par.		14,99%

§ 222 odst. 2 ZZVZ

S1 - Zanádrazní prostor Vsetín Město + Delta		217 708,43	-374 902,27	-157 193,84
DOM_101	SO 101 Komunikace_MĚSTO	217 708,43	-215 318,37	2 390,06
DOM_102	SO 102 Komunikace_DELTA		-72 005,27	-72 005,27
DOM_5080	SO 5080 Most u Křivačkárny		-21 575,92	-21 575,92
S2 - Zanádrazní prostor Vsetín Město				-15 109,98
DOM_1010.2-01	Odsranění drobných staveb a objektů		-7 747,87	-7 747,87
DOM_3110-02	Dešťové vody MV		-7 362,11	-7 362,11
S3 - Zanádrazní prostor DELTA				
DOM_1000.3-11	Úprava terénní úpravy při A1, A2, A3		-7 532,11	-7 532,11
DOM_3110-13	Dešťové vody při A1, A2, A3		-43 360,62	-43 360,62
DOMĚRKY Měřený kontrakt do 10 % ZL 14		SUMA VCP	SUMA MNP	ABSOLUTNÍ HODNOTA
		217 708,43	-374 902,27	592 610,70
		% ve změně dle par.		0,93%

§ 222 odst. 6 ZZVZ

Značka	Název	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]	Cena celkem [Kč]
ZL008	Sanace podloží_Město Vsetín	465 471,62	0,00	465 471,62
ZL008	Sanace podloží_DELTA	93 987,47	0,00	93 987,47
ZL013	Skládkovné Delta		-1 614 304,97	-1 614 304,97
ZL 8, 13 Celkem		SUMA VCP	SUMA MNP	Celkem navýšení
		559 459,09	-1 614 304,97	-1 054 845,88
		% ve změně dle par. § 222 odst. 9		-1,65%

Přehled

SoD	64 035 666,74		
Dodatek č1 - ZL 001 (ve znění ZL 008)	607 187,00	0,00	607 187,00
	64 642 853,74		
Dodatek č2 - ZL 002 - ZL 007 (ve znění ZL 008)	2 014 329,65	-1 744 204,91	270 124,74
	64 912 978,48		
Dodatek č3 - ZL 009 - ZL015	1 811 629,39	-6 187 446,85	-4 375 817,46
	60 537 161,02		
SUMA ZMĚN CELKEM	4 433 146,04	-7 931 651,76	-3 498 505,72
	60 537 161,02		
STAVBA KOMPLET	SUMA VCP	SUMA MNP	ABSOLUTNÍ HODNOTA
	4 433 146,04	-7 931 651,76	12 364 797,80
	% ve změně		19,31%