

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo „NKJ – Lokální opravy střechy, svodů a komínových těles“,

uzavřené dne 9. 10. 2024

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

(ev. č. objednatele Dodatku č. 1: 24/7700/0145/01D)

Objednatel:

se sídlem:

IČO:

zastoupený:

Česká republika - Generální finanční ředitelství

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

72080043

 - vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

bankovní spojení:

číslo účtu:

korespondenční adresa:

(dále jen „**objednatel**“)


Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

a

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „**zhotovitel**“)

Radek Horáček

Úzká 156, 241 01 Trutnov

Radkem Horáčkem

68504616



společně také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 10. 2024 Smlouvu o dílo „**NKJ – lokální opravy střechy, svodů a komínových těles**“, jejímž předmětem jsou lokální opravy nadstřešních konstrukcí, klempířských prvků a hromosvodu budovy Finančního úřadu pro Hl. m. Prahu, Územního pracoviště pro Prahu 6 a 7 v Praze (dále jen „**Smlouva**“).
2. Při plnění předmětu Smlouvy (díla) vznikla potřeba provedení dodatečných prací, které původní Smlouva nezahrnovala a dále též vznikla nadbytečnost provedení některých prací, jež jsou aktuálně zahrnuty v předmětu díla, a z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu s článkem III. Cena za dílo, odst. 4 Smlouvy dohodly na rozšíření předmětu díla a úměrně tomu i na snížení ceny díla.
3. Smluvní strany se v souladu s článkem XVI. Závěrečná ustanovení, odst. 3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen též „**dodatek**“), kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. V článku I. Předmět smlouvy a místo plnění se odst. 1 a 2 ruší a nahrazují se novými v souladu se zněním uvedeném v tomto dodatku:

1. Předmětem VZMR jsou lokální opravy nadstřešních konstrukcí, klempířských prvků a hromosvodu. Jedná se o tyto práce:

- Oprava poškozených komínových těles včetně komínových hlav
- Oprava degradovaných omítek nadstřešních objektů
- Oprava klempířských spojů v krytině a u nadstřešních žlabů
- Oprava lokálně přerušených spojů u hromosvodu

Opravy jsou vymezeny podmínkami v textové části Výzvy (Příloha č. 1 smlouvy), Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 2 smlouvy) a ve Změnovém listě č. 1 ze dne 12. 12. 2024, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Opravy budou prováděny ve výškách bez fasádního lešení na budově Územního pracoviště pro Prahu 6 a 7, nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 (dále jen „ÚP“). Pro přepravu materiálu a sutí bude sloužit výtah kotvený do východní fasády dvorního traktu.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) řádně, včas ve sjednané kvalitě a dle podmínek stanovených v Příloze č. 1 – Výzva k podání nabídky a v Příloze č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 12. 12. 2024.

2. V článku III. Cena za dílo se odst. 1 a 2 ruší a nahrazují se novými v souladu se zněním uvedeném v tomto dodatku:

1. Cena za dílo (dále jen „cena“)

činí **1 495 874,99 Kč** (slovy: jeden milion čtyři sta devadesát pět tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých devadesát devět haléřů) a sestává se z ceny bez DPH ve výši **1 236 260,32 Kč** (slovy: jeden milion dvě stě třicet šest tisíc dvě stě šedesát korun českých třicet dva haléřů) a DPH ve výši **259 614,68 Kč** (slovy: dvě stě padesát devět tisíc šest set čtrnáct korun českých šedesát osm haléřů). Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro ekonomickou činnost, a tudíž nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena je stanovena na základě rozpočtu ze dne 31. 7. 2023, obsahujícího oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2. a Změnového listu č. 1 ze dne 12. 12. 2024, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 3. Rozpočet pro provedení díla smluvní strany považují za úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje.

3. Ke Smlouvě se připojuje nová Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 12. 12. 2024, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek v plném znění, se znečitelněním osobních údajů, bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
Příloha č. 3 – Změnový list č. 1 ze dne 12. 12. 2024

Ve Strakonici, dne: 13. 12. 2024

V Trutnově, dne: 14. 12. 2024

Za objednatele

Za zhotovitele



vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku