

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Stavba: NKJ - lokální opravy střechy, svodů a komínových těles

Místo: budova Územního pracoviště pro Prahu 6 a 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

Zadavatel: Česká republika - Generální finanční ředitelství

Zhotovitel: Radek Horáček, IČO: 68504616

Zpracoval:



Datum:

12.12.2024

		bez DPH	DPH	včetně DPH
ZL 1	Změna č. 1 - Nprovedené práce	-209 299,63 Kč	-43 952,92 Kč	-253 252,55 Kč
	Změna č. 2 - dodatečné stavební práce	209 185,97 Kč	43 929,05 Kč	253 115,02 Kč
Rozdíl navýšení o:		-113,66 Kč	-23,86 Kč	-137,53 Kč
SOD		1 236 373,98 Kč	259 638,54 Kč	1 496 012,52 Kč
Nová cena díla		1 236 260,32 Kč	259 614,68 Kč	1 495 874,99 Kč