

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Ondřejská 56, Karlovy Vary
IČO: 00520055
DIČ: CZ00520055
bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
číslo účtu: 19437341/0100
zastoupený: *RNDr. Jiřím Neumannem, ředitelem*

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

CREDOSTAV spol. S.r.o.

sídlo: Závodu Míru 584/7, Karlovy Vary
IČO: 28001354
DIČ: CZ28001354
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 2800135404/5500
zastoupený: *Ing. Janem Klímou, jednatelem společnosti*

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)*

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO NA REALIZACI STAVBY**

**„Oprava konstrukce a zateplení střechy budovy a kadeřnické pracoviště,
(dále jen „dodatek“)**

A) Smluvní strany uzavřely dne 20.6.2016 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava konstrukce a zateplení střechy a kadeřnické pracoviště“. K této smlouvě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 z důvodu úpravy a rozšíření objemu předmětu díla ve specifikaci změnového listu č.1, resp. Přílohy č.1 tohoto dodatku.

B) Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla dle **Článku IV. Doba plnění**, odstavce 4.1 a 4.2. Důvodem je požadavek objednatele provést práce nad rámec PD a časové omezení zhotovitele současným prováděním akce „Výměna stávající UTP kabeláže, rozšíření CCTV, montáž WIFI“ v místě plnění.

původní znění:

IV. Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 02.09.2016

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	7.7.2016
zahájení provádění díla	7.7.2016
zahájení předpřejímek	28.8.2016
dokončení prací a předání řádně provedeného díla	2.9.2016

nové znění:

IV. Doba plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do **09.09.2016**

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli	7.7.2016
zahájení provádění díla	7.7.2016
zahájení předpřejímek	28.8.2016
dokončení prací a předání řádně provedeného díla	9.9.2016

C) Smluvní strany se dohodly na změně ceny za provedení díla dle **Článku VI. Cena a způsob její úhrady**, odstavec 6.1. Důvodem je požadavek objednatele na zhotovení stavebních prací a dodávek materiálu nad rámec smluvního Předmětu plnění zakázky „Oprava konstrukce a zateplení střechy a kadeřnické pracoviště“. K výše uvedené úpravě dochází na základě posouzení a vyhodnocení nabídky zhotovitele podané dne 26.8.2016 v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku.

původní znění:

VI. Cena a způsob její úhrady

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla ve výši:

Cena bez DPH	3,287.930,02 Kč
(slovy: ...třímilionydvěstěosmdesátšesttisícdevěttřicet korun českých)	
DPH	690.465,31 Kč
(slovy: šestsetdevadesátšesttisícčtyřistašedesátpět korun českých)	

Cena včetně DPH	3,978.395,33 Kč
(slovy: třímilionydevětsedmdesátšesttisícčtyřistašedesátpět korun českých)	

úprava dle Změnového listu č.1:

Cena bez DPH	491.010,01 Kč
DPH (21%)	103.112,10 Kč

Cena včetně DPH	594.122,11 Kč

nové znění:

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla ve výši:




Cena bez DPH	3,778.940,03,- Kč
(slovy: třímilionysedmsetsedmdesátšesttisícdevěttřicet korun českých)	
DPH	793.577,41 Kč
(slovy: sedmsetdevadesátšesttisícšestsetmdesátšest korun českých)	


Cena včetně DPH	4,572.517,44 Kč
(slovy: čtyřímilionypětsetsedmdesátšesttisícšestsetmdesátšest korun českých) (dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)	

- D) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- E) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- F) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1

V Karlových Varech dne 29.8. 2016

 Objednatel	 Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary IČ 005 20 055	 Zhotovitel
---	--	--

 **Credostav s.r.o.**
Závodu míru 584/7
360 17 Karlovy Vary