

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ

ze dne 31.3.2021

Číslo smlouvy objednatele: **07PT-001425, TPR/21/111**

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-157

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky:

I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED] ředitel ŘSD ČR,
Správa Karlovy Vary
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR,
Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel ŘSD ČR,
Správa Karlovy Vary
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS – RD PP menší a BIM 2020

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
předsedou představenstva
při elektronickém podpisu zastoupen [REDACTED] na základě plné moci ze dne 1.7.2024
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], předseda
představenstva
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
ředitel ateliéru KV
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 31260
zastoupen: [REDACTED] jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1 Všeobecných obchodních podmínek Rámcové dohody dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy, a na to navazující úprava ceny díla.

II.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá v:

- přípravě a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu). Celkový **předpokládaný** počet smluv je celkem 2 ks.

Termín pro zajištění smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu) je **do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele**.

V případě, že po vyčerpání zákonných možností nebude ve smluvním termínu dosaženo dobrovolného podpisu, resp. vzájemné dohody smluvních stran, bude spis Zhotovitelem

ukončen a protokolárně předán Objednateli. V takovém případě bude vyúčtována poměrná část rozpracovanosti jednotlivého případu.

2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření předmětu plnění přesahuje předpokládaný rozsah předmětu plnění dle Smlouvy.

III. Úprava ceny díla

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 2 se Smluvní strany dohodly na následujícím navýšení ceny díla:

Nová cena díla dle Dodatku č. 2 Smlouvy	2 695 000 Kč (bez DPH)
--	-------------------------------

Rozdělení ceny:

a) Dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP	1 155 000 Kč
b) Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení vč. majetkoprávního projednání	508 800 Kč
c) Dokumentace ve stupni VD-ZDS	798 400 Kč
d) Autorský dozor	144 000 Kč
e) Havarijní plán vč. projednání	24 800 Kč
f) Povodňový plán vč. projednání	35 200 Kč
g) Příprava a uzavření smluvních dokumentů pro zajištění majetkoprávní přípravy (Smlouvy o smlouvě budoucí o převzetí objektu)	28 800 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy	2 606 200 Kč (bez DPH)
Navýšení dle Dodatku č. 1	60 000 Kč (bez DPH)
Navýšení dle Dodatku č. 2	28 800 Kč (bez DPH)
Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2	2 695 000 Kč (bez DPH)

2. V návaznosti na navýšení ceny se Objednatel a Zhotovitel dále dohodli na tom, že cena za část plnění dle tohoto Dodatku č. 2 bude fakturována po zajištění jednotlivých smluv (14 400 Kč/smlouva) na základě Objednatelům odsouhlaseného předávacího protokolu.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto Dodatku č. 2**. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 má čtyři strany textu a pět stran příloh.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace ceny ve smyslu Dodatku č. 2

 Digitálně podepsal

 Datum: 2024.12.17
14:57:34 +01'00'

 Digitálně podepsal 
 Datum: 2024.12.17
14:45:18 +01'00'

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva				
1. Identifikační údaje	■	■	■	■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■	■	■
3. Seznam vstupních podkladů	■	■	■	■
B. Souhrnná technická zpráva				
1. Popis území stavby	■	■	■	■
2. Celkový popis stavby	■	■	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■	■	■
4. Dopravní řešení	■	■	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	■	■	■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■	■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	■	■	■	■
8. Zásady organizace výstavby	■	■	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■	■
C. Situační výkresy				
1. Situační výkres širších vztahů	■	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■	■
3. Koordinační situační výkres	■	■	■	■
4. Speciální situační výkres				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků				■
1.1 Technická zpráva	■	■	■	■
1.2 Výkresy	■	■	■	■
2. Mostní objekty a zdi				■
2.1 Technická zpráva	■	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■	■
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				■
3.1 Technická zpráva	■			■
3.2 Hydrotechnické výpočty	■			■
3.3 Statické výpočty	■			■
3.4 Výkresy	■			■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace				■
4.1 Technická zpráva	■			■
4.2 Výkresy	■			■
5. Objekty podzemních staveb				
5.1 Technická zpráva		■		
5.2 Výkresy		■		
5.3 Statická část		■		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravu				■
6.1 Technická zpráva	■			■
6.2 Výkresy	■			■
7. Objekty drah				
8. Objekty pozemních staveb	■			■
9. Ostatní stavební objekty	■	■	■	■
10. Požárně bezpečnostní řešení	■			■
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická				■
2.1 Technická zpráva	■			■
2.2 Výkresy	■			■
Dokladová část				■
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	■			■
2. Doklad podle jiného právního předpisu	■			■
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	■			■
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	■	■	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem			■	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy			■	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených	■			■
Související dokumentace, podklady a průzkumy				■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	■	■	■	■

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	■			■
3. Projekt odpadového hospodářství	■	■	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		■		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	■	■	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	■	■	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum	■	■	■	■
8. Hluková studie nebo její aktualizace	■	■	■	■
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	■			■
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	■			■
11. Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■	■
12. Hydrogeologický posudek	■			■
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■			■
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		■		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	■			■
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele plán kontrolní prohlídky stavby	■	■	■	■
17. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele (Záborový elaborát)	■	■	■	■
Odhad stavebních nákladů	■	■	■	■
Plán BOZP	■	■	■	■
Reprografie				■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)				■

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

I/13 MÚK Bor, přídavné pruhy - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

Zkř - uvažuje doplnit počet hodin s ocenění hodinovou sazbou

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky do davatele	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména				■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■	■
- změny a doplnky výměřů ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 131/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výša odvodů ze ZPF	■	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 131/1997 Sb. v platném znění	■	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa			■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■	■
- rozhodnutí dle § 9 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami podzemními vodami	■	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■	■
- zajištění a projednání Havarijního plánu		■	■	■
- zajištění a projednání Povodňového plánu		■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §6, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■	■
- vyjádření, souhlas a rozhodnutí zák. 114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa			■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL			■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm. d) zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky			■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací			■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 131/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm. c, odst. 4 písm. a) zákona č. 131/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■	■
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č. 458/2000Sb., z.č. 151/2000Sb., z.č. 266/1994 Sb. z.č. 61/1998 Sb. vyřech v platném znění	■	■	■	■
- vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst. 1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■	■
- stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■	■
- veřejná závazná stanoviska dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajištění obdobalet)	■	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■	■
ČÁST A – CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
sestavení všech vlastních pozemků se záměrem uskutečnění veřejné prospěšnou stavbu	■	■	■	■
obstarání všech existujících výpočtů z příslušných katastrů, namovitostí	■	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	■	■	■	■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záboroch a pod věcným břemenem	■	■	■	■
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1. lednem 1995	■	■	■	■
zřizování nezamýšlených, neúčelových a nedosažitelných vlastních	■	■	■	■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatel (investorem) zejména smlouvy typu:				■
A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru	■	■	■	■
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.	■	■	■	■
C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod V5	■	■	■	■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkurzními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	■	■	■	■
jednání vedoucí k projednání, předání, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	■	■	■	■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom. plánů do KN a povolení vkladu do KN	■	■	■	■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na zápis do KN (smlouvy o převodu aj.)	■	■	■	■
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přelozkách inženýrských sítí	■	■	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení V5 se správci IS a investorem	■	■	■	■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	■	■	■	■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	■	■	■	■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	■	■	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	■	■	■	■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s výměřem ze ZPF a k uložení přebytné oměle	■	■	■	■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	■	■	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení	■	■	■	■
		Předpokládaný počet smluv	Kč/Smlouva	Cena Kč
zajištění, sestavení a uzavření smluv o smlouvě budoucí o převzetí objektu (obce, kraje, ZVHS apod.)		■	■	■
ČÁST B CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	■	■	■	■
ČÁST C CELKEM				■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatel o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatel ve správních řízeních k IČ, přinucující z předmetu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ	■	■	■	■
Technická pomoc objednatel v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	■	■	■	■
ČÁST D CELKEM				■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP				■

I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocenění hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")						
Pozn. Pro zpracovatele: Je-li k dispozici skutečný seznam SO z předchozího projektového stupně, bude tento doplněn níže a to včetně SN bez DPH		A. Souhrnné řešení stavby				146 400
		0. Přívodní zpráva	■	■	■	■
		1. Přehledná situace	■	■	■	■
		2. Koordinační situace	■	■	■	■
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■	■
		4. Bilance zemních prací	■	■	■	■
		5. Zásady organizace výstavby	■	■	■	■
		6. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■	■
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část				■
SO řady 000	520	Příprava staveniště	■	■	■	■
SO řady 101	22 949	Rekonstrukce sil. I/13	■	■	■	■
SO řady 110	8 557	MÚK Bor, přídatné pruhy Rekonstrukce sil. I/13	■	■	■	■
SO řady 120	5 639	Přeložka sil. III/22129	■	■	■	■
SO řady 150	830	Polní cesta ze sil. III/22129	■	■	■	■
SO řady 151	121	Hospodářský sjezd z OK na sil. III/22129	■	■	■	■
SO řady 180	1 040	Přechodné dopravní značení na silnici I/13	■	■	■	■
SO řady 182	293	Přechodné dopravní značení na silnici I/13	■	■	■	■
SO řady 190	2 340	Dopravní značení ve správě ŘSD	■	■	■	■
SO řady 201	26 133	Most na ramé 1 přes Borský potok v km 0,0945	■	■	■	■
SO řady 251	4 704	Opěrná zeď na sil. I/13 v km 3,490-3,702 vlevo	■	■	■	■
SO řady 252	1 331	Opěrná zeď na sil. I/13 v km 3,600-4,660 vpravo	■	■	■	■
SO řady 760	2 132	PHS v km 4,200 - 4,375 vpravo	■	■	■	■
SO řady 801	1 693	Vegetační úpravy	■	■	■	■
		D. Doklady	■	■	■	■
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	■			■
		F. Kontrolní rozpočet	■			■
		G. Souvisící dokumentace	■	■	■	■
		H. ZTKP	■			■
		Rešerše geotechnického průzkumu	■			■
		Reprografie v počtu dle VOP			■	■
		Celkem VD-ZDS bez DPH				■

* Předběžné ocenění dle cenových norem MDČR pro rok 2015

Autorský dozor

I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy - DSP, IČ k SP, VD-ZDS, AD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílejší činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsohlášení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsohlásování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.