

DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 8.11.2024

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

„Oprava sanačních omítek v DpS U Kostelíčka“

I. **SMLOVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
ID DS: 9hzk7z6
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických: Roman Plžík, technický ředitel
[REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: KMI.stav s.r.o.
se sídlem: Lidmily Malé 824, 530 02 Pardubice
ID DS: y2cmmkc
IČ: 07553200
DIČ: CZ07553200
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ivan Kalynych
[REDACTED]
ve věcech technických: Vladimír Kropáček
[REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24347,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8.11.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změny.

Zdůvodnění:

V průběhu realizačních prací po odstranění vlhkého zdiva došlo ke zjištění, které nešlo předem předvídat, a to k různé tloušťce stávajícího zdiva a tudíž k nárůstu většího objemu tloušťky omítky nad požadované zadání.

Vzhledem k nepředvídané havárii hlavního kanalizačního řádu z druhé strany poškozeného zdiva došlo po otlučení původní omítky k obrovskému průsaku nahromaděné odpadní vody nasáklé do zdi a okolí, proto bylo nutné použít vysoušecí přístroje a po vysušení a penetraci mohla následovat nová aplikace sanační omítky.

Z výše uvedeného důvodu bude také použita vrstva navíc v místech potřeby oproti původnímu zadání.

Vzniklé vícepráce jsou zaznamenány v rozpočtu. Všechny změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy ze dne 8.11.2024.

IV.

CENA DÍLA

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.

Cena dle SoD: 301 141,37 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1: 63 700,00 Kč bez DPH

Cena celkem: 364 841,37 Kč bez DPH

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 2.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

Ivan Kalynych
jednatel