

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci stavby

Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna rozvodů elektrické energie v budově „B“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmana

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.

Se sídlem: I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc

Zápis v OR: C 28423 vedená u Krajského soudu v Ostravě

IČO: 26853639

DIČ: CZ26853639

Zastoupený: Tomášem Spáčilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 01. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 – Výměna rozvodů elektrické energie v budově B“ č. 2023/04819/OI/DSM, jejímž předmětem je dodávka a montáž nové silnoproudé elektroinstalace včetně rozvaděčů a svítidel v celé budově „B“ školy, dodávka a montáž nové slaboproudé elektroinstalace (strukturované kabeláže, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, školního rozhlasu, jednotného času a domovního telefonu a elektronické kontroly vstupu), demontážní práce stávající elektroinstalace, výmalba celé budovy „B“ školy, demolice nefunkční dvorní trafostanice a revitalizace školního dvora (oprava a úprava povrchů parkoviště dvora, včetně nových přeložek a přípojek silnoproudu) (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 01. 07. 2024 Dodatek č. 1 a dne 09. 09. 2024 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění Smlouvy.
3. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se z důvodu realizace přeložky NN společností ČEZ Distribuce a.s. dohodly **na změně termínu provedení díla** uvedeného v čl. II. odst. 1 Smlouvy, který nově činí:
Termín provedení prací na rekonstrukci vnitřní elektroinstalace budovy B: do 10. 09. 2024
Termín provedení prací na revitalizaci dvora: **do 30. 06. 2025**
2. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění

tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/4/58/2024 ze dne 09. 12. 2024.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

JUDr. Vladimír Lichnovský
1. náměstek hejtmána

Tomáš Spáčil
jednatel

