

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění finančního krytí části nákladů na projektovou dokumentaci stavby

uzavřené dne 09.01.2024

Číslo smlouvy investora: **8/FP/2023**

Číslo smlouvy přispívajícího:

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace: Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted] k, funkce: technický náměstek,

tel.: [redacted] mobil: [redacted], e-mail: [redacted]

odpovědný pracovník: [redacted] funkce: referent inženýrských činností,

tel. [redacted], e-mail: [redacted]

/dále jen „investor“/

Obec Stará Voda

Stará Voda 88, 353 01 Stará Voda

IČO: 00572748

Zastoupená starostkou Evou Procházkovou

Tel. [redacted] ou. [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 13927331/0100

(dále jen přispívající)

I.

Úvodní ustanovení

1. Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění finančního krytí části nákladů na projektovou dokumentaci stavby č. 8/FP/2023 ze dne 02.11.2023 na akci „**II/212 Modernizace silnice Stará Voda**“, kterým se upravuje článek III. Čas plnění.

II.

Předmět dodatku

Z důvodu změny rozsahu předmětu díla:

1. Vzhledem k tomu, že nelze majetkoprávně vypořádat pozemky dotčené uvažovanou stavbou (firma vlastníci pozemky sídlí mimo území ČR a je v likvidaci) je nutno navrhované odvodnění silniční komunikace částečně přepracovat.

2. Z tohoto důvodu je nutné celý projekt uvést do souladu s požadavky Správy železnic, státní organizace a místně příslušným odborem životního prostředí.
3. S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Čas plnění takto:

Původní znění:

**III.
Čas plnění**

- 3.1. Smlouva se uzavírá na celou dobu provádění projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby investiční akce, včetně projednání a předání uvedené PD, v termínu **do 31. 12. 2024.**

Nové znění:

**III.
Čas plnění**

S ohledem na důvody popsané výše se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III. Doba plnění takto:

- 3.1. Smlouva se uzavírá na celou dobu provádění projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby investiční akce, včetně projednání a předání uvedené PD, v termínu **do 31. 12. 2025.**

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán pouze v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tento dodatek má tři strany.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
6. Dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

ve Staré Vodě:

v Sokolově :

.....
Eva Procházková
starostka
Obec Stará Voda

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace