

DODATEK č 1

Smlouvy o dílo č. 20ZA-003454 „Oprava 2 tlumičů nárazu na D5 v km 36,52 P a km 37,0 L poškozených při DN, viník známý“

Tento Dodatek byl sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zastoupeno: [REDACTED], vedoucí Střediska SSÚD 9
Svojkovice Správy dálnic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO, DIČ: 25229761, CZ25229761
zastoupen: [REDACTED], jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I. Preambule

- 1.1.Mezi výše uvedenými Smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o dílo na provedení menších stavebních prací (dále jen „Smlouva“) č. 20ZA-003454 „Oprava 2 tlumičů nárazu na D5 v km 36,52 P a km 37,0 L poškozených při DN, viník známý“.
- 1.2.Dodavatel se ve Smlouvě v čl. III. Doba plnění, odst. 2 zavázal dokončit Plnění do 5 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy, to je do 5 týdnů ode dne 19. 11. 2024, kdy byla Dílčí smlouva uveřejněna v registru smluv.
- 1.3.Smluvní strany mají zájem na úpravě vzájemných práv a povinností stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení plnění zakázky tj. na jeho prodloužení do 31. 01. 2025. Důvodem je písemná žádost Zhotovitele ze dne 12. 12. 2024, ve které konstatuje, že z důvodu problémů s dodávkami materiálů pro provedení díla není schopen dokončit zakázku ve smluvním termínu a zároveň žádá Objednatele o posunutí termínu pro dokončení na 31. 01. 2025.

Proto se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro dokončení zakázky. Nový termín dokončení zakázky by stanoven do 31. 01. 2025.

Cena zakázky se tímto dodatkem č.1 nemění.

2.2. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně článku Smlouvy III. Doba plnění, odst.2, a to následujícím způsobem:

Původní znění odst. 2 článku III. Smlouvy:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 5 týdnů ode dne účinnosti této Smlouvy. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Nové znění odst. 2 článku III. Smlouvy:

Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31. 01. 2025. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, který obdrží obě Smluvní strany.
- 3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany výslovně uvádějí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ¹

