

# ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 1

## Základní informace

SOD č.:	647/2024	č. akce:	503 035
Název díla:	Jez Loket horní-převodovka stavidla č. 3		
Dodavatel:	Ševčík HYDRO s.r.o., IČ 29200113		
Zdroje:	vlastní	Druh VŘ:	VZMR
TDS:	[REDACTED]		

Iniciátor Změny:

Zhotovitel

## Změna termínu plnění díla

Ukončení díla:	původně:
	nově:
Zdůvodnění a popis změn:	

## Změna smluvní ceny ZL č. 1 (uvedeno bez DPH)

Celková cena SOD:	211 000,00 Kč	Investice:	211 000,00 Kč
		Oprava:	0,00 Kč
Cena dodatečných stavebních prací:		<b>112 691,00 Kč</b>	
Vícepráce celkem:	112 691,00 Kč	Investice:	112 691,00 Kč
		Oprava:	0,00 Kč
Méněpráce celkem:	0,00 Kč	Investice:	0,00 Kč
		Oprava:	0,00 Kč
Nová celková smluvní cena:		<b>323 691,00 Kč</b>	
Nová cena investice:		323 691,00 Kč	
Nová cena oprava:		0,00 Kč	

## Přehled změn finančního plnění SOD (započítány všechny ZL)

Původní hodnota zakázky	211 000,00 Kč	
Vícepráce celkem:	112 691,00 Kč	<b>53,41%</b> ceny SOD
Méněpráce celkem:	0,00 Kč	<b>0,00%</b> ceny SOD
<b>Cenový nárůst:</b>	112 691,00 Kč	<b>53,41%</b> ceny SOD - max 30%
Změna ceny Skupina 5 (VCP + MNP):	0,00 Kč	<b>0,00%</b> ceny SOD - max 15%

## Zdůvodnění a popis změn

Změna č: 1

Akce č:	503 035	Objekt:	Horní jez Loket
Změna:	<b>Dodatečná doplnění nových dílů a úpravy stávajících</b>		
Pro instalaci nové převodovky a její zprovoznění musely být provedeny dodatečné práce a vyrobeny, nebo upraveny nové díly. Šlo o podkladní plechy pod novou převodovku, konzolu se spojkou, propojovací hřídele mezi novou převodovkou a stáv. hlavní hřídelí, podkladní plechy pod stávající uložení cévového koia.			
Vyhodnocení z hlediska ZZVZ:	Skupina 4 - Změna nezbytná k dokončení §222, odst.5, ZZVZ		
Cena víceprací INVEST:	112 691,00 Kč	Cena méněprací INV:	0,00 Kč
Cena víceprací OPRAV:	0,00 Kč	Cena méněprací OPR:	0,00 Kč
Neodkladnost:	ANO		

## Přílohy ZL č. 1

Příloha č. 1 Fotodokumentace

---

Příloha č. 2 Oceněný soupis prací změn závazku

---

Příloha č. 3

---

Příloha č. 4

---

Jako potvrzení výše uvedených změn připojují níže uvedení zástupci objednatele, dodavatele a zpracovatele projektové dokumentace své podpisy. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je odsouhlasený a potvrzený soupis změn stavebních prací.



oprávněný zástupce  
objednatele



oprávněný zástupce  
zhotovitele



technický dozor investora  
Povodí Ohře, státní podnik