

## Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo

Uzavřené dne 25. 07. 2016 na provedení díla „Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa“  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 Objednatel:

##### Město Bruntál

se sídlem: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  
IČ / DIČ: 00295892 / CZ00295892  
jednající / zastoupený  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města  
- ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxx, pracovník investičního oddělení  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Bruntál, xxxxxx/0100  
telefon / fax: +420 554 706 111  
e-mail: [posta@mubruntal.cz](mailto:posta@mubruntal.cz)  
(dále jen jako „objednatel“)  
na straně jedné

a

#### 1.2 Zhotovitel:

Společnost „ČOV Bruntál – KP RIA – FERRMONT“ založenou společenskou smlouvou S160047-160015

##### Vedoucí společník: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

se sídlem: Okružní 875/19a, 638 00, Brno  
IČ / DIČ: 64506347 / CZ64506347  
jednající / zastoupený Ing. Ctíradem Nečasem, předsedou představenstva a Ing. Jaromírem Svobodou, CSc.,  
členem představenstva  
- ve věcech smluvních: xxx. xxxxxx xxxxxxxx - ředitel realizace  
- ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxxxxx - ředitel realizace  
- hlavní stavbyvedoucí: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx  
- pomocný stavbyvedoucí: xxxx xxxxxxxx

registrace: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1187  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: xxxxxxxxx/0300  
telefon / fax: +420 xxx xxx xxx  
e-mail: [inforia@kpria.cz](mailto:inforia@kpria.cz)

##### Společník: FERRMONT spol. s r.o.

se sídlem: Trenčianská 1320/89, 020 01, Púchov  
IČ / DIČ: 31619916 / SK2020441907  
registrace: OR Okresní soud Trenčín, oddíl Sro, vložka č. 2886/R

(dále jen jako „zhotovitel“)  
na straně druhé

### II. UJEDNÁNÍ O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo takto.  
Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 07. 2016 byl schválen usnesením rady města Bruntál ze dne 28.6.2017 č.  
2188/56R/2017.

#### 2.1 V článku „IV. Cena za provedení díla“ se cena díla sjednaná za provedení díla mění takto:

Na základě požadavků objednatele a potřeb změn rozsahu díla v souladu s čl. III.7 až III.9 Smlouvy o dílo se cena díla zvyšuje o částku 836 021,21 Kč bez DPH.  
Tato změna ceny díla zahrnující vícepráce a méněpráce je detailně specifikována ve změnových list č. 3, 12, 13, 14, 15 v příloze č. 1 Rekapitulace změnových listů tohoto **dodatku** ke smlouvě o dílo.

##### Cena za provedení díla dle SoD z 25.07.2016

**30.500.000,00 Kč bez DPH**

Vícepráce dle Změnových listů č. 1, 2, 4, 6  
Méněpráce dle Změnových listů č. 7, 9, 10  
Změna ceny díla dle dodatku č. 1

947.505,30 Kč bez DPH  
- 635.428,84 Kč bez DPH  
312.076,46 Kč bez DPH

Vícepráce dle Změnových listů č. 3, 12, 13, 14, 15  
Méněpráce dle Změnového listu č. 12  
Změna ceny díla dle dodatku č. 2

921.937,41 Kč bez DPH  
- 85.916,20 Kč bez DPH  
836.021,21 Kč bez DPH

Celková cena díla po uvedeném zvýšení činí

31 648 097,67 Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## 2.2 V článku „VI. Doba plnění“ se mění odst. 1.v. takto:

### Původní znění Odst.1.v.:

„*termín kolaudace (je-li relevantní) do: 60-ti kalendářních dnů od termínu dokončení a předání díla.*

*Podmínkou plnění díla je povinnost zhotovitele rozdělit plnění díla do dvou kalendářních let. Zhotovitel zrealizuje plnění v roce 2016 ve výši 17,2 mil. Kč bez DPH (tzn. 56,5% ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky) a v roce 2017 plnění ve výši 13,3 mil. Kč bez DPH (tzn. 43,5% ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky). Přesná výše plnění bude upřesněna na základě výsledku zadávacího řízení.“*

### Nové znění Odst.1.v.:

„*termín kolaudace (je-li relevantní) do: 60-ti kalendářních dnů od dokončení zkušebního provozu.“*

## 2.3 V článku „XVI. Bankovní záruka“ se mění v odst. 2. a odst. 3 doby pro předložení bankovní záruky takto:

### Původní znění odst. 2.:

„*Zhotovitel se zavazuje nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. V případě prodloužení s předložením bankovní záruky o více než sedm pracovních dnů vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. . . . .*“

### Nové znění odst. 2.:

„*Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 1. 12. 2016 předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. V případě prodloužení s předložením bankovní záruky vzniká objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. . . . .*“

### Původní znění odst. 3.:

„*Nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. . . . .*“

### Nové znění odst. 3.:

„*Nejpozději do třiceti pracovních dnů ode dne dokončení a předání díla objednateli, předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2,5 procent z ceny za provedení díla bez DPH. . . . .*“

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1. Součástí smlouvy je / se stane příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace změnových listů č. 3, 12, 13, 14, 15

3.2. Všechna ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v původním znění. Smluvní strany tohoto dodatku uzavírají tento dodatek č. 2 jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dva originály obdrží zhotovitel a dva originály objednatel. Smluvní strany autentičnost tohoto dodatku potvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:

- Příloha č. 1 – Seznam změnových listů

Bruntál, dne 24.7.2017

Brno, dne 12.7.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Rys, MBA  
Město Bruntál

Ing. Ctirad Nečas, předseda představenstva  
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.

Ing. Jaromír Svoboda, CSc., člen představenstva  
KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.