

Seznam změnových listů

ZL č.	SO, PS	Předmět ZL	Finanční dopad ZL	Méněpráce	Vícepráce
3	SO105	Bourání vestavku SO105	101 881,72 Kč		101 881,72 Kč
12	PS301, PS302, PS303.2	Doplnění FM, odpojovač VN, zapojení čerpadel YD, propojení provozní budovy s SO105, bod 2.7 a 2.8 ve VV dod.č.1, RM14 zachování stávajícího PLC a optické sítě	582 685,35 Kč	-85 916,20 Kč	668 601,55 Kč
13	PS208, IO106	Demontáž potrubí kalu ve VN, potrubní trasy bioplynu	91 636,00 Kč		91 636,00 Kč
14	SO108	Doplnění dřevěných obručí nové UN	47 580,00 Kč		47 580,00 Kč
15	SO111	Doplnění dveří do trafostanice	12 238,14 Kč		12 238,14 Kč
CELKEM			836 021,21 Kč	-85 916,20 Kč	921 937,41 Kč