



Agendové číslo: **03148/2023/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX0338XXR**


Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě ev. č. 03148/2023/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „příkazce“)

2. Pavel Volek

podnikající pod jménem: Pavel Volek
se sídlem: 747 51, Stěbořice 234
IČO: 88112799
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Opavy pod sp. zn. 21637/2011/ZIVN

Tel.

E-mail:

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2023 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, ev. č. 03148/2023/IM (dále jen „smlouva“) pro stavbu „**Rekonstrukce objektu**“

SŠ a domova mládeže" (dále jen „stavba“).

2. Dne 19. 10. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společností PSG Construction a.s., IČO: 05042020, se sídlem Napajedelská1552, 765 02 Otrokovice jakožto zhotovitelem a Moravskoslezským krajem jako objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“); smlouva o dílo je evidována objednatelem pod číslem 04479/2023/IM.

Ke smlouvě o dílo byly k dnešnímu dni uzavřeny dodatky č. 1 a 2 na realizaci víceprací a neprovedení méněprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby. Tyto vícepráce budou mít značný dopad na původně sjednanou dobu zhotovení stavby, kdy dojde k prodloužení termínu realizace z původních sjednaných 547 dnů na 757 dnů.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace stavby byla dodatky ke smlouvě o dílo prodloužena, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy na navýšení odměny příkazníka za výkon inženýrské činnosti takto:
- Smluvní strany konstatují, že odměna za výkon inženýrské činnosti, byla sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy, v celkové výši 520.500,- Kč bez DPH, tj. 629.805,- Kč včetně DPH.
 - Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu realizace stavby nebude mít vliv na odměnu za výkon inženýrské činnosti uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy pod písmeny a) a c) smlouvy.
 - Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, která byla smlouvou sjednána ve výši 485.500,- Kč bez DPH. V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se toto navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby (tj. prodloužení z 547 na 757 dnů). Odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části, sjednaná v čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, tak v důsledku sjednaného navýšení nově činí 671.889,40 Kč bez DPH.

III.

Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH	706 889,40 Kč
DPH	148 446,77 Kč
odměna celkem včetně DPH	855 336,17 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH	15 000 Kč
DPH	3 150 Kč
včetně DPH	18 150 Kč

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	671 889,40 Kč
DPH	141 096,77 Kč
včetně DPH	812 986,17 Kč

c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	20 000 Kč
DPH	4 200 Kč
včetně DPH	24 200 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede objednatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 4/294 ze dne 9. 12. 2024.

V Ostravě dne:

Elektronický podpis: 18.12.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027 12:09 +01:00

za objednatele
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmana kraje

V Stěbořicích dne:

**Pavel
Volek** Digitálně podepsal
Pavel Volek
Datum: 2024.12.12
05:38:19 +01'00'

za příkazníka
Pavel Volek

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje smlouvu hejtmán, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.