

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo SOD-4/2024 ze dne 5.8.2024

Název díla: *Zajištění periodických revizních prohlídek elektrického zařízení v kolektorech*

Číslo smlouvy Objednatele: *SOD-4/2024*

Číslo smlouvy Zhotovitele:

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Kolektory Praha, a.s.

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): *Ing. Ivo Marek*

(dále jen „**Objednatel**“)

II. EQUANS Services a.s.

Zastoupený: Janem Karstenem, předsedou představenstva

Ing. Alešem Jechem, členem představenstva

Se sídlem: Lhotecká 793/3, 140 00 Praha 4 - Lhotka

IČO: 26121603

DIČ: CZ26121603

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl B, vložka 6192.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 199344000267/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět Dodatku

I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SOD-4/2024 uzavřené dne 5.8.2024 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.

I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na méněpráce viz ZL č. 1. Jedná se o dílčí plnění pravidelných revizních prací, které byly zahrnuty v původním projektu. Důvodem neprovedení daných revizních prací je jejich náhrada výchozí, mimořádnou či pravidelnou revizní zprávou v rámci probíhajících oprav a dalších činností na příslušných kolektorových stavbách.

Absolutní hodnota kladných změn činí 0,00 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 135.200,00 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č. 1** stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí 135.200,00 Kč bez DPH.**

Oceněný soupis revizních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí **1.250.600,00 Kč.**

- část I.: 473.200,00 Kč bez DPH

- část II.: 202.800,00 Kč bez DPH

- část III.: 574.600,00 Kč bez DPH

I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:

- Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1

II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoRS**“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: info.cz@equans.com. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne dle el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

.....
EQUANS Services a.s.
Jan Karsten
předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

.....
Kolektory Praha, a.s.
Ing. Petr Švec
předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

.....
EQUANS Services a.s.
Ing. Aleš Jech
člen představenstva
(podepsáno elektronicky)

.....
Kolektory Praha, a.s.
Mgr. Jan Vidím
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)