

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19.08.2024 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na realizaci zakázky

„Rekonstrukce prostoru hlavního schodiště v budově GJŠ v Přerově“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29

Se sídlem: Komenského 800/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ: 00842966

DIČ: CZ00842966

Zastoupený: Mgr. Janem Raškou, ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3033, dne 29.05.2006

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ: 277 69 585

DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Aleš Fridl, MBA, člen správní rady
Dagmar Přecechtělová, člen správní rady

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Článek III, TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„2. Termín dokončení prací: nejpozději do 18.12.2024.

Termín dokončení okopání omítky: nejpozději do 27.8.2024 včetně.“

2. Článek IV, CENA DÍLA, odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena za provedení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta ve výši:

cena díla bez DPH	2.219.098,38 Kč
cena víceprací bez DPH	119.520,00 Kč
cena celkem bez DPH	2.338.618,38 Kč
DPH	491.109,86 Kč
 cena celkem včetně DPH	 2.829.728,24 Kč

(slovy: dva miliony osm set dvacet devět tisíc sedm set dvacet osm korun českých dvacet čtyři haléře)

DPH bude účtováno dle platných právních předpisů

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě. Obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci díla; všechny zkoušky a revize apod.)."

3. **Článek V, PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„4. Splatnost faktur je **21 kalendářních dnů** od doručení objednateli. Splatnost konečné faktury je **45 kalendářních dnů**. Dnem zaplacení je den připsání finančních prostředků na účet zhotovitele.“

4. **Článek XV, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:**

„8. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2: Soupis víceprací“

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Obě strany obdrží po jednom výtisku tohoto dodatku.

Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

V Přerově dne 26.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele

