

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 31.10.2023, ve znění dodatku č.1 ze dne 20.12.2023 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

„Zastávky MHD pro provizorní koncepci MHD v Uh. Hradišti - fáze 1“

Objednatel:	Město Uherské Hradiště
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	002 91 471
DIČ:	CZ00291471
Bankovní ústav:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu:	27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Jakub Talák
Tel.:	572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail:	jakub.talak@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	SVS – CORRECT, spol. s r.o.
Sídlo:	Bílovice 513, 687 12 Bílovice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343

zastoupen: Milanem Vyorálkem, jednatelem společnosti

IČ:	255 13 141
DIČ:	CZ25513141
bankovní spojení:	ČSOB a.s., Zlín
č. účtu:	257830886/0300
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Milan Vyorálek, jednatel společnosti
	mobil: 777 234 080, e-mail: info@svs-correct.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I. Prohlášení stran

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 31.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele S 2023/07 a dne 20.12.2023 dodatek č.1 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Zastávky MHD pro provizorní koncepci MHD v Uh.Hradišti - fáze 1**“ v Uherském Hradišti (dále jen „dílo“).
- 1.2. V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají obě smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je přerušení provádění prací, z objektivních důvodů, které nebylo možné v době uzavírání smlouvy objektivně předpokládat.

Z důvodů průtahu ve výběru nového poskytovatele služeb v zajištění dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště hromadnou autobusovou dopravou v období let 2024 - 2033, byly na základě oboustranné dohody přerušeny práce na vybudování provizorních zastávek pro novou provozní koncepci. Nová provozní koncepce autobusové dopravy bude zahájena 1.2.2025.

V období do zahájení provozu podle nové koncepce, bude provozována hromadná autobusová doprava podle stávající koncepce a se stávajícími jízdními řády. Do doby zahájení nové provozní koncepce autobusové dopravy nejsou potřeba provizorní autobusové zastávky, a proto bylo vzájemně dohodnuto, že práce na jejich vybudování budou realizovány až v nejbližší době před zahájením nové provozní koncepce autobusové dopravy.

- 2.2. Na základě tohoto dodatku se mění smlouva a dílo následovně:


A) Mění se článek č. III. „TERMÍNY PLNĚNÍ“, odstavec 2. smlouvy, a to tak, že nově zní následovně:

2. Práce na dokončení díla jsou přerušeny z důvodu průtahu ve výběru nového poskytovatele služeb v zajištění dopravní obslužnosti města Uherské Hradiště hromadnou autobusovou dopravou v období let 2024 - 2033. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do 30.1.2025.

B) Další ustanovení smlouvy se nemění.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 3.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 352/27/RM/2023/Veřejný, ze dne 25.10.2023.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Uherském Hradišti, dne 17-12-2024  Za Objednatele: Ing. Stanislav Blaha, starosta	V Bílovicích dne 17-12-2024  Za Zhotovitele: Milan Vyoralék, jednatel
--	---