

DODATEK č. 2

PPR-55993-2/ČJ-2024-990663

ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: ZSMV-000840/VZ-2024
ze dne 17.6.2024

Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	plk. Ing. Milanem GROHMANNEM, ředitelem Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
příjemce faktury:	POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR ředitelství logistického zabezpečení poštovní schránka 62/ŘLZ, PRAHA 7, PSČ: 170 89
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	5504881/0710
kontaktní osoba	
ve věcech technických:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	



(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	NELPET s.r.o.
se sídlem:	Dufkovo nábřeží 230/5, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO:	29312434
DIČ:	CZ29312434
zastoupen:	 jednatelem
ID datové schránky:	utga36v
bankovní spojení:	Fio banka
číslo účtu:	2200975602/2010
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	



společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73391

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Dne 17. 6. 2024 byla mezi zhotovitelem a objednatelem, kterým bylo Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, IČO: 67779999, se sídlem Přípotoční 300/12, Praha 10, uzavřena smlouva o dílo s názvem „Výroba a montáž modulované haly – Veleslavím“, evidovaná pod Čj.: ZSMV-000840/VZ-2024 (dále jen smlouva o dílo“).
- 2) Dne 28. 11. 2024 byla uzavřena smlouva o postoupení nadepsaná jako „Smlouva o postoupení smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo“, kterou byla smlouva o dílo postoupena na objednatele Česká republika - Ministerstvo vnitra, IČO: 00007064, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34. Součástí uzavření smlouvy o postoupení byl i dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo, kterým došlo ke změně místa plnění uvedeného v odstavci 3.1 smlouvy o dílo.
- 3) Vzhledem k uvedenému a zejména k provedení změny místa plnění se smluvní strany, v souladu s článkem 16. odst. 16.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

II.

Předmět dodatku

- 1) Článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY odstavce 2.6., písmena d) smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, která bude zhotoviteli zaslána do jeho datové schránky uvedené v záhlaví smlouvy o dílo, a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření a podmínek po celou dobu výstavby.“

III.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že si obsah přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

za objednatele:



plk. Ing. Milan GROHMANN
ředitel ŘLZ PP ČR

za zhotovitele:



jednatel