

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo OStRM/2024/109 ze dne 27.08.2024, ve znění dodatku č. 1 OStRM/2024/153 ze dne 27.11.2024

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstek primátora na základě Plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, obchodně výrobní ředitel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2024 Smlouvu o dílo č. OStRM/2024/109 (dále jen „smlouva“) a dne 27.11.2024 dodatek č. 1 k této smlouvě týkající se akce „Ul. Ptácká – chodníky a parkovací plochy od Aufr po ul. V Rokli, Mladá Boleslav“
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a článcích (dále jen „dodatek č. 2“):

II. Předmět dodatku:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „; **„Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č.1- ZL 1)**“

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to takto:

Původní Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	5.877.298,83 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	2.451.219,02 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	2.337.735,11 Kč
Nová Cena díla (po započtení více a méněprací) dle tohoto dodatku č. 2 bez DPH	5.990.782,74 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 5.990.782,74 Kč bez DPH (slovy: pět miliónů devět set devadesát tisíc sedm set osmdesát dva korun českých a sedmdesát čtyři haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.**“

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškerá ujednání a ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2024/109 ze dne 27.08.2024, která nebyla změněna, vypuštěna, doplněna nebo jinak upravena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 2, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 v registru smluv uveřejní objednatel.

3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 10.12.2024

Přílohy :
-změnový list ZL 1

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
1. náměstek primátora

Zhotovitel
H-INTES s.r.o.
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 0343/24-R ze dne 6. 5. 2024.

V Mladé Boleslavi dne 10.12.2024

.....

XXXXXXXXXXXX

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav