

DODATEK č. 08105-2024-4502-D-9014/96-01-001-B00230-01

ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Aktualizace analýzy rizik a doprůzkum lokality rybníka kejdy Bažantnice, společnosti NOVOINVEST plus spol. s r.o. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 26295059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupen: Mgr. Jiří Kamas, Ph.D., jednatel

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 08105-2024-4502-S-9014/96-01-001-B00230 ze dne 5. 4. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z prosince 2024, označeného jako „Aktualizace analýzy rizik a doprůzkum lokality rybníka kejdy Bažantnice, společnosti NOVOINVEST plus spol. s r.o.“, vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem dne 3.12.2024 pod č.j. MF-12458/2024/4502-30, který obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 1**“).

Popis ZZS č. 1:

ZZS č. 1 zahrnuje více práce a méně práce související s nově zjištěnými skutečnostmi na lokalitě.

Vícepráce spočívají ve změně realizačního projektu. Jedná se o nové položky týkající se přípravných, technických prací, řízení a vyhodnocení prací (zpracování projektové dokumentace dle Vyhlášky č. 183/2018 – povolení výstavby vrtů, úpravy konstrukce vrtu, zřízení odečtového bodu dle podmínek Povodí Moravy s.p., vybudování pozemního zhlaví včetně betonového soklu, vymýcení dřevin a zpřístupnění pozic vrtu, zajištění el. energie, přístupu k práci z vodní hladiny a zajištění pracoviště, administrativní projednání projektu. Méně práce jsou spojeny s redukcí 4 ks nadzemních zhlaví u vrtů na hrázích rybníků, které budou nahrazeny pojezdovým zhlavím. Instalace do stávající betonové konstrukce zdrže stavidlového jezu bude nahrazena jiným řešením.

Finanční změny

Méně práce: 9 600,- Kč bez DPH

Více práce: 94 060,- Kč bez DPH

Celkový cenový nárůst činí 15,58%

Odůvodnění ZZS č. 1:

Během zpracování realizačního projektu vznikly nové skutečnosti spočívající v nesouhlasném stanovisku jednoho z účastníků řízení k návrhu vrtů a musí dojít k novému projednání umístění vrtů do nově vytipovaných míst.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. a III. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 626 420,- Kč (slovy: šest-set-dvacet-šest-tisíc-čtyři-sta-dvacet korun českých českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační projekt a doručit ho objednateli a všem subjektům dle Směrnice nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti této smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 10 pracovních dnů od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí objednateli a všem subjektům dle Směrnice. Zhotovitel požádá o vydání všech potřebných správních aktů nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 08105-2024-4502-D-9014/96-01-001-B00230-01“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.12.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 17.12.2024
Za EPS biotechnology, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Kamas, Ph.D.
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX