

DODATEK č. 07652-2024-4502-D-0201/98-01-005-S00682-03

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „AERO Vodochody, a.s. – Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. EKOSYSTEM spol. s r.o.

se sídlem na adrese: Tylovická 490/32, 155 21 Praha 5

IČO: 44851804

DIČ: CZ44851804

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 6353

zastoupen: RNDr. Martin Guth, jednatel

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená: Luděk Kostka, předseda představenstva

a Ivan Havel, člen představenstva

které spolu založily dle § 2716 a násl. občanského zákoníku „Společnost EKS-GG AERO“, kde správcem společnosti je EKOSYSTEM spol. s r.o. a dalším účastníkem je GEOSAN GROUP a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07652-2021-4502-S-0201/98-01-005-S00682 ze dne 10. 5. 2021 v (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna 2024, označeného jako „*AERO Vodochody, a.s. - Sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže - Návrh změnu závazku č. 3*“, vyhotoveného zhotovitelem, evidováno objednatelem pod č.j. MF-2555/2024/4502-16, který obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 3**“).

Popis ZZS č. 3

ZZS č. 3 řeší vyúčtování cen el. energie u vybraných položek rozpočtu v období 12 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Vyhodnoceno je období 11 měsíců provozu systému venting pro sanaci nesaturované zóny a 8 měsíců provozu systému sanačního čerpání v ohnisku 5, po která byl daný provoz systému provozován.

Řešeny jsou méně práce ve výši -319 193,33 Kč. Vícepráce nejsou zahrnuty.

Cenový nárůst (snížení) je -319 193,33 Kč bez DPH tj. - 0,6% Kč.

Odůvodnění ZZS č. 3

Důvodem ZZS č. 3 je povinnost vyúčtování cen el. energie uložená Dodatkem č. 2 ke Smlouvě.

II.

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. bod. 2.1 a 2.7 Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

*2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný** ZZS č. 1 a, po dobu 12 kalendářních měsíců, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Dodatek č. 07652-2023-4502-D-0201/98-01-005-S00682-02 nabyl účinnosti ZZS č. 2 a **ZZS č. 3** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 119 163 454,27Kč** (slovy: jedno sto devatenáct milionů sto šedesát tři tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých a dvacet sedm haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodě 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění (snižuje) výše bankovní záruky na částku 5 959 000,-Kč (slovy: pět-milionů-devět-set-padesát-devět tisíc korun českých). V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne
Za „Společnost EKS-GG AERO“

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Martin Guth, jednatel
EKOSYSTEM spol. s r.o.

Luděk Kostka, předseda představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

Ivan Havel, člen představenstva
GEOSAN GROUP a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Gabriela Setunská

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková