

II/152 Moravské Bránice - Silůvky

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/321

Číslo smlouvy zhotovitele: 230067

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1326

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 477/2024/99

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1326/2024/99

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE - SILŮVKY“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 42767377

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, ředitelem společnosti

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

a

ZHOTOVITEL 2.

VIADESIGNE s. r. o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 27696880

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797

zastoupena Ing. Martinem Vilčem, zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK 2021“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2023 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 12. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 21. 6. 2024 dohodli na tomto Dodatku č. 2.

II.

Obě smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2025. Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS a SP není předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. 1 pro PDPS a SP ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DUSP, průzkumů a IČ.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 18.12.2024

Ing. Martin Vilč
ředitel společnosti
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Oprávněn k jednání za společnost
právnických osob s názvem
„DPO – Viadesign – RD SÚS JMK 2021“

V Brně, dne 18.12.2024

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje