

DODATEK č. 06513-2024-4502-D-0131/96-01-034-S00551-10

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod –
Ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny, a.s.**
(dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **UNIGEO a.s.**
se sídlem: Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová
IČO: 45192260
DIČ: CZ45192260
zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 386
zastoupen: Ing. Janem Pekařem, CFA, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 10 k Realizační smlouvě o dílo č. 06513-2015-4502-S-0131/96-01-034-S00551
ze dne 3. 7. 2015, ve znění Dodatku č. 06513-2015-4502-D-0131/96-01-034-S00551-1 ze dne
10. 7. 2015, Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-2 ze dne 26. 7. 2016,
Dodatku č. 06513-2016-4502-D-0131/96-01-034-S00551-3 ze dne 6. 1. 2017, Dodatku
č. 06513-2017-4502-D-0131/96-01-034-S00551-4 ze dne 30. 1. 2018, Dodatku č. 06513-2019-
4502-D-0131/96-01-034-S00551-5 ze dne 2. 4. 2019, Dodatku č. 06513-2022-4502-D-0131/96-
01-034-S00551-6 ze dne 20. 6. 2022, Dodatku č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-
S00551-7 ze dne 1. 6. 2023, Dodatku č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-S00551-8 ze dne
30. 11. 2023 a Dodatku č. 06513-2024-4502-D-0131/96-01-034-S00551-9 ze dne 4. 10. 2024
(dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu ze srpna
2024 označeného jako „Ostrava – Koksovna Svoboda – čerpání, Změna závazku ze smlouvy
č. 8, revize č. 1, číslo úkolu: Z 215161“, vyhotoveného zhotovitelem, který je veden
objednatelům pod č. j. MF-6721/2024/4502-43 a který obsahuje specifikaci změny, včetně
zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 8**“).

Popis ZZS č. 8:

ZZS č. 8 řeší vyúčtování cen el. energie u vybraných položek rozpočtu za období 11 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 7 Smlouvy. Předkládáno je vyúčtování nákladů na el. energii u položek 6.01/6.011 Ochranné čerpání vrtů a 6.02/6.021 Provoz technologie.

Méně práce ve výši -190 498,99 Kč, vícepráce nejsou zahrnuty.

Cenový nárůst (snížení) je -190 498,99 Kč bez DPH tj. - 0,49 % Kč.

Odůvodnění ZZS č. 8:

Důvodem ZZS č. 8 je povinnost vyúčtování cen el. energie uložená Dodatkem č. 7 Smlouvy.

II.

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 odst. 1 a 2 Smlouvy nově zní takto:

*2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný** ZZS č. 4, po dobu 11 kalendářních měsíců, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Dodatek č. 06513-2023-4502-D-0131/96-01-034-S00551-7 nabyt účinnosti ZZS č. 5, ZZS č. 6, ZZS č. 7 a **ZZS č. 8** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 44 661 946,15Kč** (slovy: čtyřicet-čtyři-milionů-šest-set-šedesát-jedna-tisíc-devět-set-čtyřicet-šest korun českých a patnáct haléřů)“.*

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla **mění výše bankovní záruky a snižuje se** na částku **2 234 000,-Kč** (slovy: dva-miliony-dvě-stě-třicet-čtyři-tisíc korun českých). V případě snížení bankovní záruky z důvodu snížení ceny díla se ponechává na vůli zhotovitele, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 18.12.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 16.12.2024
Za UNIGEO a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Jan Pekař, CFA
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX