



S/0347/2024/IO/3

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Park a parkoviště u Sekerovy vily“  
Veřejná zakázka č. VZ-IO-2024-0014

### **DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0347/2024/IO**

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

#### **statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: [dehnerova.katerina@frydekmostek.cz](mailto:dehnerova.katerina@frydekmostek.cz)

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264 /e-mail: [pivonova.nicole@frydekmostek.cz](mailto:pivonova.nicole@frydekmostek.cz),

Ing. Aleš Jurtík – technik investičního odboru

Tel: 558 609 268/ e-mail: [jurtik.ales@frydekmostek.cz](mailto:jurtik.ales@frydekmostek.cz)

#### **dále jen objednatel**

a

#### **TS, a.s.**

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo ke smlouvě o dílo „**Park a parkoviště u Sekerovy vily**“ uzavřené na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

## 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 06.05.2024 na stavební práce pod názvem „**Park a parkoviště u Sekerovy vily**“. Strany konstatují, že podmínky vertikální spolupráce, jak jsou rozvedeny ve smlouvě o dílo dle ust. § 11 ZZVZ jsou nadále splněny.

### 1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné práce v rozsahu změnového listu č. 3, který uvádí náklady na doplnění dopravního značení dle vydaného stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a dle skutečnosti vyčíslené výměry a položky stavebních souborů skutečně provedených prací ve stavebních souborech chodník, parkoviště a sadové úpravy v podrobnostech soupisu změnového listu č. 3.

### 1.2. Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Cena dle SoD	17 517 070,57 Kč	3 678 584,82 Kč	21 195 655,39 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1	1 342 800,97 Kč	281 988,20 Kč	1 624 789,17 Kč
Neprováděné práce dle dodatku č. 1	-1 215 555,50 Kč	-255 266,66 Kč	-1 470 822,16 Kč
Rozdíl ceny dle dodatku č. 1	127 245,47 Kč	26 721,54 Kč	153 967,01 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	17 644 316,04 Kč	3 705 306,36 Kč	21 349 622,40 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 2	169 904,67 Kč	35 679,98 Kč	205 584,65 Kč
Neprováděné stavební práce dle dodatku č. 2	-42 000,00 Kč	-8 820,00 Kč	-50 820,00 Kč
Rozdíl ceny dle dodatku č. 2	127 904,67 Kč	26 859,98 Kč	154 764,65 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2	17 772 220,71 Kč	3 732 166,34 Kč	21 504 387,05 Kč
<b>Neprovedené práce dle dodatku č. 3</b>	<b>-151 286,68 Kč</b>	<b>-31 770,20 Kč</b>	<b>-183 056,88 Kč</b>
<b>Dodatečné práce dle dodatku č. 3</b>	<b>3 783,68 Kč</b>	<b>794,57 Kč</b>	<b>4 578,25 Kč</b>
<b>Celkové snížení ceny dle dodatku č. 3</b>	<b>-147 503,00 Kč</b>	<b>-30 975,63 Kč</b>	<b>-178 478,63 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 3</b>	<b>17 624 717,71 Kč</b>	<b>3 701 190,71 Kč</b>	<b>21 325 908,42 Kč</b>

## 2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 61. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 17.12.2024.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydekmostek.cz](http://www.frydekmostek.cz).

Příloha dodatku:

1. změnový list č. 3

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

---

Petr Korč

primátor

za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku, dne

---

Ing. Vladimír Macura

předseda představenstva