

**DODATEK č. 1**

uzavřený mezi

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená   
 na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: SMLD-0054/00066001/2024

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic,   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073  
jejímž jménem jedná 

č. smlouvy: 2024/0026

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

## PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 06.02.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**Vltavská cyklistická cesta – cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní) – TDS, BOZP**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 11 Závěrečná ustanovení odst. 11.13 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

2. Odůvodnění:

Prodloužení termínu dokončení předmětu díla stavby „Vltavská cyklistická cesta – cyklostezka Zdiby – Klecany (ulice Nábřežní) – TDS, BOZP“ dochází z důvodů nevyhovujících výsledků rozboru zeminy, která měla být určena k odtěžení a běžné likvidaci v rámci realizace zemních prací pro výkop tzv. kufru předmětné cyklostezky. Samotná likvidace nebo práce s touto zeminou vyžadovala buď změnu technologie provádění nebo odvoz na provozovnu tj. skládku přijímací zeminu s tímto nadlimitním výskytem těchto látek.

Tato skutečnost vedla k nutnosti částečně změnit technologie realizace konstrukčních vrstev a zhotovitel na toto reagoval ohlášením změn během výstavby, kdy 10.5.2024 až 10.6.2024 přerušil stavební práce. Veškerá činnost technického dozoru probíhala bez přerušení, jelikož se řešila nová technologická opatření, která byla nutná dorešit, aby mohly znovu začít stavební práce.

Z důvodů výše zmíněných opatření je nutné prodloužit dobu pro realizaci díla o 1 měsíc a tím dojde také k navýšení ceny díla dle Smlouvy o 59 900 Kč bez DPH.

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

„*Příloha č. 4 - Soupis prací – specifikace ceny*“

| Služba - funkce                                            | počet  | počet dní**) | Počet dní | Denní sazba*) | Cena           |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|---------------|----------------|
|                                                            | měsíců | v měsíci     | celkem    |               | Kč             |
| <b>A) Technická dozorčí správa:</b>                        |        |              |           |               |                |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) | 3      | 6            | 18        | 4 300         | 77 400         |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)  | 2      | 3            | 6         | 4 300         | 25 800         |
| Koordinátor BOZP                                           | 3      | 4            | 12        | 3 500         | 42 000         |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů     | 3      | 1            | 3         | 3 200         | 9 600          |
| Asistent specialista geotechnika                           | 2      | 1            | 2         | 4 000         | 8 000          |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>               |        |              |           | <b>CELKEM</b> | <b>162 800</b> |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                  |        |              |           |               | <b>162 800</b> |

se nahrazuje následujícím zněním:

„*Navýšení doby výstavby o 1 měsíc a tím i ceny dle Dodatku č.1*“

| Služba - funkce                                            | počet  | počet dní** | Počet dní | Denní sazba*) | Cena           |
|------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------------|----------------|
|                                                            | měsíců | v měsíci    | celkem    |               | Kč             |
| <b>A) Technická dozorčí správa:</b>                        |        |             |           |               |                |
| Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) | 4      | 6           | 24        | 4 300         | 103 200        |
| Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)  | 3      | 3           | 9         | 4 300         | 38 700         |
| Koordinátor BOZP                                           | 4      | 4           | 16        | 3 500         | 56 000         |
| Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů     | 4      | 1           | 4         | 3 200         | 12 800         |
| Asistent specialista geotechnika                           | 3      | 1           | 3         | 4 000         | 12 000         |
| <b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>               |        |             |           | <b>CELKEM</b> | <b>222 700</b> |
| <b>Celkem (bez DPH) :</b>                                  |        |             |           |               | <b>222 700</b> |

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne dle el. podpisu

Za Zhotovitele



**AFRY CZ s.r.o.**



V Praze dne dle el. podpisu

Za Objednatele



ce  
**Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**  
**Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,**  
ředitel