

## Změnový list č. 2 ze dne 11.12.2024

Název stavby:	<b>Zajištění ohňostroje na míru</b>		
Číslo smluvního vztahu:	1525/OŠKaS/2023 + ZL č. 1 (ID smlouvy: 25512923, ID verze: 27319399)		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most, IČO 00266094	Ohňostroje na míru v.o.s., Dvořákova 1324/21, Děčín II - Nové Město, 405 02 Děčín, IČO 28729820		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky 1525/OŠKaS/2023 a ZL č. 1. Změna se týká navýšení smluvní ceny.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní termín dodání stanoven na 31.12.2023. Hrazeno formou řádně vystavené zálohové faktury č. 2314000227. Realizace proběhne v roce 2024.			
<u>Nové řešení:</u> Termín akce dle Změnového listu č. 1 upraven na rok 2024 - po dohodě s dodavatelem domluven na akci Mostecká slavnost 13.9.2024. Plnění nerealizováno. S přípravou dodavateli vznikly vícenáklady. Z tohoto důvodu dochází k navýšení smluvní ceny.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Plnění objednávky na akci Mostecká slavnost dne 13.9.2024 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebylo uskutečněno. Po dohodě s dodavatelem smluvní cena navýšena o náklady spojené o dobu uskladnění ohňostrojevého materiálu, manipulaci s pyrotechnikou, transport, kontrola softwaru. Termín plnění zakázky stanoven na 31.12.2024.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	x

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	278 179,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	9 800,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	287 979,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 11.12.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 11.12.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 11.12.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 11.12.2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 11.12.2024

Podpis:

Příloha změnového listu: