

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/210/2024**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300

- 2. Zhotovitel:** SEADON s.r.o.
se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
statutární orgán: Ing. Petr Dohnal, jednatel
IČO: 28601505
DIČ: CZ28601505
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110065912/2700

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 34082.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na méněpracích díla „**Rekonstrukce ploché střechy DPS Purkyňova 91a, Brno**“ dle smlouvy o dílo č. SML/210/2024 uzavřené dne 08.08.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 175 269,16 Kč bez DPH.
- Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení méněprací činí **2 300 685,74 Kč bez DPH.**
(slovy: *dvamilionytřístatisícšestsetosmdesátpět korun českých sedmdesátčtyři haléřů*).

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/210/2024 uzavřené dne 08.08.2024 nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 44. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 27.11.2024 usnesením č. 24R44/39.

Příloha: položkový rozpočet méněprací

V Brně dne (*viz el. podpis*)

V Brně dne (*viz el. podpis*)

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

.....
Ing. Petr Dohnal
jednatel společnosti
SEADON s.r.o.

Krycí list změnových listů

Název díla:	Rekonstrukce ploché střechy DPS Purkyňova 91a, Brno
Část díla:	Střešní plášť
Místo stavby:	DPS Purkyňova 3017/91a, 612 000 Brno
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel:	Seadon s.r.o.

Méněpráce

Poř.č.	Název	odečet celkem
1.	Změnový list č. 1 - méněpráce	-110 460,79
2.	Změnový list č. 2 - méněpráce	-64 808,37
		-175 269,16
Méněpráce celkem		-175 269,16

List č.1

Název díla:	Rekonstrukce ploché střechy DPS Purkyňova 91a, Brno
Část díla:	Střešní plášť
Místo stavby:	DPS Purkyňova 3017/91a, 612 000 Brno
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel:	Seadon s.r.o.

[illegible]

Změnový list: Příloha č. 2

List č.1

Název díla:	Rekonstrukce ploché střechy DPS Purkyňova 91a, Brno
Část díla:	Střešní plášť
Místo stavby:	DPS Purkyňova 3017/91a, 612 000 Brno
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel:	Seadon s.r.o.

Méně práce

[illegible]