

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) - úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1470/2022/TOV

ISPROFOND: 5213520112

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „MP+PUDIS – SŽ náhrada přejezdu“

Společník 1

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 452 71 895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B1418

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

Společník 2

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 452 72 891, DIČ: CZ45272891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B1458

zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s.

Argentinská 1621/36

170 00 Praha 7, Holešovice

číslo smlouvy: **8314/MP**

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31. 8. 2022 uzavřely Smlouvu na zhotovení Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) - úprava dokumentace – náhrada přejezdu P2725“ s účinností smlouvy ke dni 7. 9. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

1. Úprava Rozsahu prací, a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

- Objednatel byl Zhotovitelem informován, že na základě započatých prací a jednání s úřadem města Čelákovice lze indikovat v rámci zpracování díla značné komplikace mezi dotčenými subjekty státní správy z důvodu rozdílných zájmů v zasaženém území. Tyto skutečnosti nebyly přes vynaloženou náležitou péči v rámci předběžných jednání při zadávacím řízení předvídatelné. Zhotovitelem bylo doporučeno v zájmu prevence zřejmých časových průtahů v rámci správního řízení ze strany dotčených orgánů státní správy, ostatních účastníků řízení nevyjímaje, provést změnu zadání z pohledu koncepce silniční sítě, konkrétně v oblasti ulice Zálužská v těsné blízkosti rušeného silničního nadjezdu.

Z tohoto důvodu bylo Objednatelem rozhodnuto o vypracování studie uspořádání nové křižovatky ul. Zálužská a nového silničního obchvatu městské části Záluží a blízkého okolí s napojením na místní komunikace městské části Záluží. Jmenovaná studie bude sloužit k projednání dopravního řešení, rozsahu úprav parteru a parkových úprav, identifikace nutných přeložek inženýrských sítí a vypracování odhadu investičních nákladů, a to při zachování všech základních cílů projektu z pohledu provozování dráhy a drážní dopravy.

Po odsouhlasení výsledné varianty, na níž bude dosaženo shody mezi objednatelem, správními orgány města Čelákovice a Středočeského kraje a dalšími dotčenými orgány státní správy, budou pokračovat další projekční a průzkumné práce.

- V případě okružní křižovatky II/101 je nezbytné rozšířit rozsah zpracovávaného Díla o provedení přeložek produktovodu a ropovodu, včetně souvisejícího optického sdělovacího kabelu, v jejichž ochranném pásmu se nachází řešená okružní křižovatka. Zadávací dokumentace tyto práce nezahrnovala, neboť nebylo předpokládáno, že ze

strany správce této inženýrské sítě budou v návaznosti na řešenou stavbu vzneseny požadavky na přeložky těchto inženýrských sítí. Tyto přeložky resultovaly taktéž ve zvýšené pracnosti v rámci přípravy projektu samotné okružní křižovatky. Zadavatel vznik těchto prací nemohl předpokládat, protože ve stádiu přípravy Zadávací dokumentace nebylo předpokládáno, že vedení pozemní komunikace okružní křižovatky II/101 zasáhne ochranné pásmo těchto inženýrských sítí.

- Ke změně rozsahu Díla dále došlo ve vztahu k lokalitě ul. Jedenáctka, kde bude zpracována studie a následně dokumentace pro Změnu stavby před dokončením, ve smyslu rozšíření původního rozsahu rekonstruovaného úseku této ulice. Rozšíření rekonstruované části je vynuceno z důvodu nutné koordinace zpracování projektové dokumentace s novými investičními záměry třetích stran v rámci této lokality. Jedná se zejména, nikoliv však výlučně, o výstavbě nové konečné stanice autobusů a výstavbě nového parkovacího domu. Zadavatel při přípravě Zadávací dokumentace s těmito plně souvisejícími investičními akcemi Středočeského kraje nemohl počítat, neboť o nich v té době nebylo relevantně rozhodnuto. Změna v osobě Zhotovitele by v tomto případě znamenala jak značné časové prodloužení se zpracováním nové projektové dokumentace a taktéž by znamenala vznik marně vynaložených nákladů, a to buď na zpracování projektové dokumentace, která by musela být ještě před započítáním stavby nutně zaktualizována, nebo by došlo ke zbytečným stavebním nákladům, ve smyslu přepracování některých nově rekonstruovaných částí ulice Jedenáctky, tak aby byly řádně zakomponovány výše uvedené investiční akce Středočeského kraje.
- K rozšíření předmětu Díla o doplnění SO 04-30-02.1 Čelákovice - Mstětice, dočasná komunikace, došlo z důvodu nezbytného zajištění prostupnosti území pro pěší a automobilovou dopravu. Nezbytnost tohoto doplnění byla způsobena nutnými úpravami v harmonogramu postupů stavby Čelákovice – Mstětice, kde původní sled výstavby, tak jak byl předpokládán Zadávací dokumentací, projektovou dokumentací pro stavební povolení nevyjímaje, předpokládal pro tuto etapu stavby realizaci odpovídající přeložky pozemní komunikace, která by zajistila potřebnou dostupnost území. Nicméně z důvodu prodlevy na straně správců rozvodných soustav VN a VVN, nebyly včas realizovány přeložky těchto sítí (úprava výšky vedení nad budoucím náspem železničního tělesa), nebylo možné realizovat předpokládanou přeložku zmíněné pozemní komunikace. Z tohoto důvodu došlo ke změně harmonogramu stavby, z čehož vyplynula nutnost k doplnění SO 04-30-02.1 Čelákovice - Mstětice, dočasná komunikace.
- V části Díla, obchvat Čelákovic bylo po dokončení zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení zjištěno, že v dotčeném prostoru stavby byl v mezidobí instalován metalický a optický kabel CETIN s napojením na novostavbu obchodního domu. Z tohoto důvodu bylo nutné vyhotovit novou projektovou dokumentaci ve stupni DUSL, která bude řešit přeložku tohoto optického kabelu. Zadavatel tuto okolnost v rámci Zadávací dokumentace nemohl nijak předpokládat, protože o tomto záměru nebyly v době zpracování Zadávací dokumentace, a ani později v průběhu zpracování projektové dokumentace dle původního zadání předmětu Díla nebyly k dispozici jakékoliv informace.
- K dalšímu rozšíření předmětu Díla o zpracování prověření aktuálnosti ekonomického posouzení stavby, došlo v návaznosti na rozsah všech dosavadních změn předmětu Díla. Vzhledem ke značnému rozsahu těchto změn bylo nezbytné potvrdit výchozí ekonomicko-finanční dispozice realizace stavby jako celku. Zadavatel v době zpracování Zadávací dokumentace nemohl předpokládat, že v době realizace stavby

vznikne nutnost prověření platnosti závěrů předmětné ekonomické analýzy, a to právě z toho důvodu, že nebylo předpokládáno, že dojde k tolika změnám stavby.

- K úpravě rozsahu Díla došlo v důsledku pokynu Objednatele na provedení méněprací ve smyslu vypuštění povinnosti ke zpracování části díla ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby pro části navazující na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, s tím, že se jedná o objekty části obchvatu Čelákovice. Vypuštění této části Díla bylo umožněno tím, že Zhotovitel u těchto objektů vyhotovil odpovídající položkové rozpočty nad standardní rozsah projektové dokumentace pro stavební povolení, které umožnily řádné a zákonu odpovídající vysoutěžení dodavatele relevantních stavebních prací.
- Ke změně v rozsahu plnění došlo dále v oblasti úprav prostranství a komunikací v lokalitě Záluží, kde v souladu se Zadávací dokumentací bylo v rámci předmětu Díla zpracováno variantní řešení vedení pozemních komunikací. Zvolené řešení, které se tímto zahrnuje do předmětu díla, zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro odstranění stavby – Demolice mostu ev.č. 2455-2 vč. opěrných zdí, což je odůvodněno nutným napojením komunikací, které až dosud byly vedeny v jiných výškových úrovních, kde dosavadní pozemní komunikace stávající železniční trať překonávala mimoúrovňovým křížením. Vzhledem k tomu, že nová komunikace bude vedena namísto dosavadního tělesa dráhy, tak je nezbytné odstranit dosavadní způsob křížení. V rámci těchto úprav je nutné taktéž zpracovat jak Korozní průzkum, tak i novou Hlukovou studii a v této návaznosti zpracovat i stavbu protihlukových stěn v blízkosti křížení. Zadavatel v době zpracování zadávací dokumentace nemohl předpokládat výše uvedené práce, neboť tyto vyplynuly právě až ze zpracované studie variantního řešení vedení pozemní komunikace.

2. **Úprava rozpisu fakturace Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami předmětu a rozsahu plnění se navyšuje cena díla o částku [REDAKCE] – **KČ bez DPH** na základě požadavků k rozšíření rozsahu Díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z toho v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) ve výši [REDAKCE] Kč, v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 5** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“) ve výši [REDAKCE], – Kč a v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** ZZVZ ve výši [REDAKCE] Kč, přičemž se nejedná o podstatné změny smlouvy. Oproti tomu se předmět díla umenšuje o méněpráce ve výši [REDAKCE] – **KČ bez DPH** na základě požadavků k umenšení rozsahu Díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 2,69 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 12,82 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla a Rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto dodatku č. 2.
3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla a zavedení nových dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla. Úprava se provádí z důvodu zapracování víceprací a méněprací do projektové dokumentace. Za tím účelem se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu díla. Všechny dílčí etapy s novými termíny plnění jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, Přílohy č. 1 – Specifikace Díla, přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

a) Úprava Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou Dokumentaci a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Dokumentace a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	14 401 100,00 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 977 600,00 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:	256 400,00 Kč

Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: 16 635 100 Kč
slovy: Šestnáct milionů šest set třicet pět tisíc sto korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
 - b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo
 - c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.
- b) Úprava rozsahu Díla je dohodnuta takto:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 tohoto Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru

smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

V Praze

V Praze dne

18.12.2024 10:30
Podepsáno elektronicky...

ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.17 16:47:27 +01'00'

Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.15
16:36:15 +01'00'

Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla

Cílem díla je na základě požadavku Středočeského kraje a města Čelákovice a ve smyslu dohody mezi Stř. krajem, Správou železnic a Městem Čelákovice zpracování projektové dokumentace v návaznosti na projekt stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“ na náhradu přejezdu P2725 na silniční komunikaci II/2455 částí obchvatu Města Čelákovice a obchvatu části Záluží s tím, že v rámci technického řešení bude v maximální míře využito vydané pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu II/245 Čelákovice, obchvat.

V rámci projektu stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“, se jedná o přepracování - úpravy stavebních objektů železničních mostů, silničního mostu, železničního přejezdu a úpravy komunikací. Dále se jedná o zpracování některých nových stavebních objektů, jako jsou silniční propustek, komunikace, zrušení přejezdu na trati Čelákovice - Brandýs n. Labem a zrušení některých stavebních objektů. A dále nezbytné úpravy všech souvisejících stavebních objektů a provozních souborů.

Předmětem díla je:

- a) **Zpracování podkladů „EIA“ pro následné řízení v návaznosti na vydané stanovisko** dle 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Závěr z procesu EIA bude zapracován do DSP/DUSP.
- b) **Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení/stavební povolení**, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve společném stavebním a územním řízení / stavebním řízení, získat pravomocné společné/stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
- c) **Zpracování a podání žádosti o vydání společného/stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného/stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
- d) **Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby**, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

Dokumentace bude zpracována na tři díly:

Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením – u částí stavby „Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)“, na které je již vydáno pravomocné stavební povolení

Dokumentace pro společné povolení – u částí, na které doposud není vydáno žádné správní rozhodnutí

Dokumentace pro stavební povolení – u částí stavby „II/245 Čelákovice, obchvat“, na které je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí

Součástí Díla je i zpracování dokumentace, projednání a povolení úpravy zkapacitnění stykové křižovatky SO 05-30-01 a SO 05-30-03 např. její náhradou za křižovátku okružní. Objednatel si však vyhrazuje právo, nejpozději na vstupní poradě rozhodnout o zpracování úpravy dokumentace.

Dodatkem č. 1 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- stavebně-technický průzkum
- inženýrsko-geologický průzkum
- vypracování koncepčních variantních řešení s odhady investičních nákladů ve stupni DUSP a PDPS
- technická pomoc při projednávání a koordinaci s ostatními souvisejícími stavbami v lokalitě Čelákovice

Dodatkem č. 2 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- zajištění mapových podkladů
- doplnění korozního průzkumu v souvislosti s návrhem rekonstrukce ul. Zálužská
- doplnění hlukové studie v souvislosti s návrhem rekonstrukce ul. Zálužská
- vypracování technické studie rekonstrukce ul. Zálužská v souvislosti s odstraněním stávajícího silničního nadjezdu a napojení nové komunikace obchvatu městské části Záluží včetně odhadu nákladů stavby
- PHS obchvatu Záluží (na základě výsledků hlukové studie), DUSP+PDPS
- Demolice mostu ev.č. 2455-2 vč. opěrných zdí, DUSP+PDPS
- Ochrana a přeložka produktovodu a ropovodu ČEPRO, MERO, DUSP+PDPS
- Přeložky sdělovacího vedení vedeného souběžně s produktovodem a ropovodem, DUSL
- Rekonstrukce místní komunikace ulice Jedenáctka, studie
- Přeložka metalického a optického kabelu CETIN (přípojka LIDL)
- Prověření ekonomiky stavby pro rameno "Lysá nad Labem – Praha-Vysočany"

PŘÍLOHA Č. 4**Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování DUSP, DSP, Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a PDPS tj. souhrnně Dokumentace (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP a příslušné PDPS pro části stavby vyžadující stavební povolení:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP NEOBSAZENO	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■

	Méněpráce dle dodatku č. 2				
2	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby dle odstavce 1:					■

2. Základní služby na zpracování DUSP/DUSL a příslušné PDPS pro části stavby vyžadující společné řízení:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
10	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 12, 13 a 14	hod	■	■	■
11	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 12, 13 a 14	hod	■	■	■
12	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
13	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
14	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP - NEOBSAZENO	hod	■	■	■
15	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■

16	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
17	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
18	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
46	Práce dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
47	Vícepráce dle dodatku č. 2	hod	■	■	■
Celkem za základní služby dle odstavce 2:					■

3. Základní služby na zpracování dokumentace pro změny stavby před jejím dokončením, vč. případné PDPS pro upravované části stavby:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
19	Zpracování Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením. Bude zpracována dle požadavků speciálního stavebního úřadu. Pokud úřad nestanoví podmínky, bude zpracována v rozsahu pro DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 21, 22 a 23	hod	■	■	■
20	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb., v platném znění, v zpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 21, 22 a 23	hod	■	■	■
21	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
22	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
23	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP NEOBSAZENO	hod	■	■	■

24	Definitivní odevzdání Dokumentace dle bodu 19, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
25	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
26	Definitivní odevzdání Dokumentace dle bodu 19, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
27	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby dle odstavce 3:					■

4. Základní služby na zpracování dokumentace pro změny stavby před jejím dokončením, vč. případné PDPS pro část stavby dle odstavce 4.10.3 přílohy č. 3c) této Smlouvy:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
28	Zpracování Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením. Bude zpracována dle požadavků speciálního stavebního úřadu. Pokud úřad nestanoví podmínky, bude zpracována v rozsahu pro DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 30, 31 a 32	hod	■	■	■
29	Zpracování PDPS dle vyhlášky č.146/2008 Sb., v platném znění, v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 30, 31 a 32	hod	■	■	■
30	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění), směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část- Náklady stavby, a požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
31	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■

32	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a požadavků VTP a ZTP NEOBSAZENO	hod	■	■	■
33	Definitivní odevzdání Dokumentace dle bodu 19, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
34	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
35	Definitivní odevzdání Dokumentace dle bodu 19, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
36	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby dle odstavce 4:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. Dodatečné služby na zpracování DUSP, DSP, Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
37	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
38	Geodetické práce	kpl	■	■	■
39	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
40	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
41	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
42	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
43	Zajištění zákresu vizualizací do fotografií dle ZTP	ks	■	■	■
44	Propagace	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

6. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
45	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad **24 měsíců**) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

7. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
16 635 100 Kč	3 493 371 Kč	20 128 471 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP, DSP, Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a PDPS – souhrnně Dokumentace – položky č. 1 až 44 a 46 a 47 dle Rozpisu Ceny Díla:


■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru – položka č. 45 dle Rozpisu Ceny Díla:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP, DSP, Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením a PDPS (souhrnně Dokumentace) a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1A. Dílčí etapa	■	■
1B. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3. Dílčí etapa	■ ■ ■	■ ■ ■
4. Dílčí etapa	■ ■ ■	■ ■ ■
5. Dílčí etapa	■ ■	■

6. Dílčí etapa		
7. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa		
10. Dílčí etapa		
11. Dílčí etapa		
12. Dílčí etapa		
13. Dílčí etapa		
14. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	16 635 100,00 Kč	20 128 471,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1A. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy	Příprava podkladů pro projednání změny koncepce silniční sítě, vstupní porada	
1B. Dílčí etapa	do 6 měsíců od písemného potvrzení zadání	Průzkumy a návrh technického řešení Práce dle Dodatku č. 1	
2. Dílčí etapa	do 30. 4. 2024	DSP k připomínkovému řízení Práce dle Dodatku č. 1 Práce dle Dodatku č. 2	Předávací protokol k dané dílčí etapě
3. Dílčí etapa	do 1 měsíce od souhrnného stanoviska Objednatele ke konceptu a odsouhlasení vypořádání připomínek (předpoklad 20. 11. 2024)	Definitivní předání DSP se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části a podání žádosti o povolení Stavebního záměru Práce dle Dodatku č. 1 Práce dle Dodatku č. 2	Předávací protokol k dané dílčí etapě a žádost k povolení Stavebního záměru s potvrzením podání

4. Dílčí etapa	do 20.11.2024	Dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením k připomínkovému řízení Práce dle Dodatku č. 1 Práce dle Dodatku č. 2	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do 31.1.2025	Práce dle Dodatku č. 2 - Technická studie silniční sítě v Záluží, k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
6. Dílčí etapa	do 1 měsíce od souhrnného stanoviska Objednatele ke konceptu a odsouhlasení vypořádání připomínek (předpoklad 31.1.2025)	Definitivní předání dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením se zpracovanými připomínkami Práce dle Dodatku č. 1 Práce dle Dodatku č. 2	Předávací protokol k dané dílčí etapě
7. Dílčí etapa	předpoklad do 3 měsíců od podání žádosti o povolení Stavebního záměru (DSP) (předpoklad 31.1.2025)	Nabytí právní moci povolení Stavebního záměru na podkladu DSP	Správní povolení v právní moci, předaná Objednateli
8. Dílčí etapa	do 1 měsíce od konečného projednání připomínek (předpoklad 15.3.2025)	Práce dle Dodatku č. 2 - Technická studie silniční sítě v Záluží se zpracovanými připomínkami	Předávací protokol k dané dílčí etapě
9. Dílčí etapa	do 5 měsíců od dokončení 8. DE (předpoklad 15.8.2025)	DUSP/DUSL k připomínkovému řízení, vč. příslušných průzkumů Práce dle Dodatku č. 1 Práce dle Dodatku č. 2	Předávací protokol k dané dílčí etapě

10. Dílčí etapa	do 1 měsíce od souhrnného stanoviska Objednatele ke konceptu a odsouhlasení vypořádání připomínek a získání všech stanovisek DOSS (předpoklad 31.1.2026)	Definitivní předání DUSP/DUSL se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části a podání žádosti o povolení Stavebního záměru Práce dle Dodatku č. 1 Práce dle Dodatku č. 2	Předávací protokol k dané dílčí etapě
11. Dílčí etapa	do 3 měsíců od podání žádosti o povolení Stavebního záměru (DUSP/DUSL) (předpoklad 30.4.2026)	Nabytí právní moci povolení Stavebního záměru na podkladu DUSP/DUSL Práce dle Dodatku č. 1 Práce dle Dodatku č. 2	Správní povolení v právní moci, předaná Objednateli
12. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí právní moci povolení Stavebního záměru (DUSP/DUSL) (předpoklad 30.11.2026)	PDPS jako další stupeň k DUSP/DUSL k připomínkovému řízení Práce dle Dodatku č. 1 Práce dle Dodatku č. 2	Předávací protokol k dané dílčí etapě
13. Dílčí etapa	do 1 měsíce od souhrnného stanoviska Objednatele ke konceptu a odsouhlasení vypořádání připomínek (předpoklad 30.11.2026)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby po získání povolení Stavebního záměru Práce dle Dodatku č. 1 Práce dle Dodatku č. 2	Předávací protokol k dané dílčí etapě

14. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	Autorský dozor (předpoklad 24 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 43 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (v závislosti na zahájení 7. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)