

Název akce:

„Venkovní učebna“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 2

Investor:	Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Rudolfovská tř. 458/92, 370 01 České Budějovice IČO: 600 75 911			
Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:	Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel			
Zhotovitel:	Pradast, spol. s.r.o. nám. Přemysla Otakara II č. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 608 26 053			
Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:	Ing. Petr Steinbauer			
Projektant:	Alfaprojekt Bohemia s.r.o. Hroznová 314/18, 370 01 České Budějovice 1 IČO: 281 37 795			
Zastoupení projektanta ve věcech technických:	Ing. Martin Slabihoudek			
Technický dozor stavby (TDS):	Šinge s.r.o. Luční 740/16, 373 31 Lišov IČO: 026 92 015			
Zastoupení TDS ve věcech smluvních a technických:	Jan Šindelář			
Datum vyhotovení ZL:	16.12.2024			
Název změny:	změna č.2 – Ztužení založení gabionové zdi			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Datum odeslání / předání:	16. 12. 2024			

Název akce:

„Venkovní učebna“

Odkazy na specifikaci:

na projektové podklady:

na rozpočtové podklady:

Položkový rozpočet změna č.2

na jinou část smlouvy:

Dodatek č. 1 k SoD

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Předmět změny:

změna č.2 – Ztužení založení gabionové zdi

Popis změny:

změna č.2 – opěrná gabionová zeď byla uložena na betonový základ

Zdůvodnění změny:

změna č.2 – Z důvodu ztužení subtilní gabionové zdi byl proveden betonový základ pod opěrnou gabionovou zeď, aby nedošlo k případné deformaci.

Dopad na cenu celkem (bez DPH):

změna č.2

7 250,00 Kč bez DPH

1 522,50 Kč DPH 21 %

8 7725,50 Kč vč. 21 % DPH

Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)

změna č.2

-0,00 Kč bez DPH

-0,00 Kč DPH 21%

-0,00 Kč vč. 21 % DPH

Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)

změna č.2

7 250,00 Kč bez DPH

1 522,50 Kč DPH 21 %

8 7725,50 Kč vč. 21 % DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

beze změn

Název akce:

„Venkovní učebna“

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám ☒

(v případě zamítnutí důvod):

Za objednatele stavby:

Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ☐

Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení.

Št
L
RUC
IO
.....

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně – t

Ing. Martin Šlabanoudek, hlavní projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do dodatku č. 1 k SoD.

Za objednatele stavby:

Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel

Za zhotovitele stavby:

Název akce:

„Venkovní učebna“

Přílohy:

Položkový rozpočet změna č.2

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt:
02 - Gabionová zeď

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				7 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	7 250,00	21,00%	1 522,50	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			8 772,50



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

16. 12. 2024

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 02 - Gabionová zeď

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	7 250,00
2 - Zakládání	7 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 02 - Gabionová zeď

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 250,00	
D	2		Zakládání				7 250,00	
1	K	274315512	Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	2,500	2 900,00	7 250,00	SOD