

Název akce:

„Venkovní učebna“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 3

Investor:	Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovska 92 Rudolfovska tř. 458/92, 370 01 České Budějovice IČO: 600 75 911			
Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:	Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel			
Zhotovitel:	Pradast, spol. s.r.o. nám. Přemysla Otakara II č. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 608 26 053			
Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:	Ing. Petr Steinbauer			
Projektant:	Alfaprojekt Bohemia s.r.o. Hroznová 314/18, 370 01 České Budějovice 1 IČO: 281 37 795			
Zastoupení projektanta ve věcech technických:	Ing. Martin Slabihoudek			
Technický dozor stavby (TDS):	Šinge s.r.o. Luční 740/16, 373 31 Lišov IČO: 026 92 015			
Zastoupení TDS ve věcech smluvních a technických:	Jan Šindelář			
Datum vyhotovení ZL:	16.12.2024			
Název změny:	změna č.3 – obklady + vodovodní baterie			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	taxem ☐	osobně ☐
Datum odeslání / předání:	16.12.2024			

Název akce:

„Venkovní učebna“

Odkazy na specifikaci:

na projektové podklady:

na rozpočtové podklady:

Položkový rozpočet změna č.3

na jinou část smlouvy:

Dodatek č. 1 k SoD

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Předmět změny:

změna č.3 – obklady + vodovodní baterie

Popis změny:

změna č.3 – nahrazeny nerezové vodovodní baterie chromovanými vodovodními bateriemi, obklady provedeny do výšky 2m

Zdůvodnění změny:

změna č.3 – nerezové baterie nelze pořídit s požadovanými vlastnostmi průtoků, ve VV byly obklady kalkulovány do v. 1,1m, ale v RDS do 2m.

Dopad na cenu celkem (bez DPH):

změna č.3

25 316,56 Kč bez DPH

5 316,48 Kč DPH 21 %

30 633,04 Kč vč. 21 % DPH

Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)

změna č.3

-0,00 Kč bez DPH

-0,00 Kč DPH 21%

-0,00 Kč vč. 21 % DPH

Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)

změna č.3

25 316,56 Kč bez DPH

5 316,48 Kč DPH 21 %

30 633,04 Kč vč. 21 % DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

beze změn

Název akce:

„Venkovní učebna“

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám ☒

(v případě zamítnutí důvod):

Za objednatele stavby:

Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ☐

Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení

SIN
LUC
RUDO
IČO

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně – t

Ing. Martin Štáblinoddek, hlavní projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do dodatku č. 1 k SoD.

Za objednatele stavby:

Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel

Za zhotovitele stavby:

PROJEKT
STAVBY
PROJEKTANT
Ing. Bc. Břetislav Kábele
tel. 307 104 500

Název akce:

„Venkovní učebna“

Přílohy:

Položkový rozpočet změna č.3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt:
03 - Obklady + baterie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		25 316,56	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	25 316,56	21,00%	5 316,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	30 633,04



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

16. 12. 2024

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 03 - Obklady + baterie

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 316,56
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 275,00
781 - Obklady keramické	21 041,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 03 - Obklady + baterie

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								25 316,56
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				4 275,00	
1	K	725-05	D+M Baterie chromovaná stojánková s výtokovým ramenem (cca15cm)	kus	3,000	1 425,00	4 275,00	Rpol
D		781	Obklady keramické				21 041,56	
2	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	31,900	7,65	244,04	CS ÚRS 2024 01
3	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	31,900	62,80	2 003,32	CS ÚRS 2024 01
4	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	15,180	700,00	10 626,00	SOD
	VV		skutečnost v. 2m					
	VV		(2,15*4+1,5*2+1,8*2)*2		30,400			
	VV		umyvadlo v. 1,5m					
	VV		1*1,5		1,500			
	VV		Mezisoučet		31,900			
	VV		SOD					
	VV		Obklady:					
	VV		-(2,15*4+1,5*2+1,8*2)*1,1		-16,720			
	VV		Mezisoučet		-16,720			
	VV		Součet		15,180			
5	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	16,698	450,00	7 514,10	SOD
	VV		15,18*1,1 *Přepočtené koeficientem množstvi		16,698			
6	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	15,180	28,03	425,50	SOD
7	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,318	718,88	228,60	SOD