

Název akce:	„Venkovní učebna“
-------------	--------------------------

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4	
Investor:	Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Rudolfovská tř. 458/92, 370 01 České Budějovice IČO: 600 75 911		
Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:	Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel		
Zhotovitel:	Pradast, spol. s.r.o. nám. Přemysla Otakara II č. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 608 26 053		
Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:	Ing. Petr Steinbauer		
Projektant:	Alfaprojekt Bohemia s.r.o. Hroznová 314/18, 370 01 České Budějovice 1 IČO: 281 37 795		
Zastoupení projektanta ve věcech technických:	Ing. Martin Slabihoudek		
Technický dozor stavby (TDS):	Šinge s.r.o. Luční 740/16, 373 31 Lišov IČO: 026 92 015		
Zastoupení TDS ve věcech smluvních a technických:	Jan Šindelář		
Datum vyhotovení ZL:	16.12.2024		
Název změny: změna č.4 – vtoky střecha			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Datum odeslání / předání:	16.12.2024		

Název akce:

„Venkovní učebna“

Odkazy na specifikaci:

na projektové podklady:

na rozpočtové podklady:

Položkový rozpočet změna č.4

na jinou část smlouvy:

Dodatek č. 1 k SoD

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☒

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☐

Předmět změny:

změna č.4 – vtoky střecha

Popis změny:

změna č.4 – doplněny 4ks systémové střešní vtoky a 7ks systémové prostupové manžety

Zdůvodnění změny:

změna č.4 – ve VV chyběly střešní vtoky a opracování prostupů hydroizolační vrstvou

Dopad na cenu cekem (bez DPH):

změna č.4

16 124,00 Kč bez DPH

3 386,04 Kč DPH 21 %

19 510,04 Kč vč. 21 % DPH

Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)

změna č.4

-0,00 Kč bez DPH

-0,00 Kč DPH 21%

-0,00 Kč vč. 21 % DPH

Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)

změna č.4

16 124,00 Kč bez DPH

3 386,04 Kč DPH 21 %

19 510,04 Kč vč. 21 % DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

beze změn

Název akce:

„Venkovní učebna“

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám ☒

(v případě zamítnutí důvod):

Za objednatele stavby:

Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ☐

Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení.

SIN
LUČ
RUDOL
IČO:

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně – t

Ing. Martin Slabinoudek, hlavní projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do dodatku č. 1 k SdP.

Za objednatele stavby:

Za zhotovitele stavby:

Přílohy:

Položkový rozpočet změna č.4

Název akce:

„Venkovní učebna“

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 04 - Vtoky střecha

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			16 124,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 124,00	21,00%	3 386,04
snižená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		19 510,04



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

16. 12. 2024

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 04 - Vtoky střecha

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	16 124,00
PSV - Práce a dodávky PSV	16 124,00
712 - Poviakové krytiny	4 200,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 924,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 04 - Vtoky střecha

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							16 124,00	
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 124,00	
D	712		Povlakové krytiny				4 200,00	
1	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	7,000	600,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		prostupy					
	VV		3		3,000			
	VV		střešní vtoky					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		7,000			
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 924,00	
2	K	721233121	Střešní vtok nerezový pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110	kus	4,000	2 981,00	11 924,00	CS ÚRS 2024 01