

Název akce:

„Venkovní učebna“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 5

Investor:	Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Rudolfovská tř. 458/92, 370 01 České Budějovice IČO: 600 75 911			
Zastoupení investora ve věcech smluvních a technických:	Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel			
Zhotovitel:	Pradast, spol. s r.o. nám. Přemysla Otakara II č. 10/6, 370 01 České Budějovice IČO: 608 26 053			
Zastoupení zhotovitele ve věcech smluvních a technických:	Ing. Petr Steinbauer			
Projektant:	Alfaprojekt Bohemia s.r.o. Hroznová 314/18, 370 01 České Budějovice 1 IČO: 281 37 795			
Zastoupení projektanta ve věcech technických:	Ing. Martin Slabihoudek			
Technický dozor stavby (TDS):	Šinge s.r.o. Luční 740/16, 373 31 Lišov IČO: 026 92 015			
Zastoupení TDS ve věcech smluvních a technických:	Jan Šindelář			
Datum vyhotovení ZL:	16.12.2024			
Název změny:	změna č.5 – schody			
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
Datum odeslání / předání:	16. 12.2024			

Název akce:

„Venkovní učebna“

Odkazy na specifikaci:	
na projektové podklady:	
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet změna č.5
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 1 k SoD

Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐

Předmět změny:
změna č.5 – schody

Popis změny:
změna č.5 – nahrazen obklad schodišťových stupňů betonovou dlažbou za systémové schodové prvky

Zdůvodnění změny:
změna č.5 – z důvodu funkčnosti, budou údržbě a estetiky záměna výrobku

Dopad na cenu celkem (bez DPH):	změna č.5 21 611,04 Kč bez DPH 4 538,32 Kč DPH 21 % 26 149,36 Kč vč. 21 % DPH
Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)	změna č.5 -0,00 Kč bez DPH -0,00 Kč DPH 21% -0,00 Kč vč. 21 % DPH
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)	změna č.5 21 611,04 Kč bez DPH 4 538,32 Kč DPH 21 % 26 149,36 Kč vč. 21 % DPH
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	beze změn

Název akce:

„Venkovní učebna“

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám ☒

(v případě zamítnutí důvod):

Za objednatele stavby:

Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení

ŠIN
LU
RUDC
IČO
.....

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně – t

Ing. Martin Slabinoudek, hlavní projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do dodatku č. 1 k SoD.

Za objednatele stavby:

Za zhotovitele stavby:

Název akce:

„Venkovní učebna“

Přílohy:

Položkový rozpočet změna č.5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt:
05 - Schody

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		21 611,04	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 611,04	21,00%	4 538,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 149,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

16. 12. 2024

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 05 - Schody

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	21 611,04
HSV - Práce a dodávky HSV	21 611,04
4 - Vodorovné konstrukce	21 611,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zahradní venkovní učebna - změnové listy
Objekt: 05 - Schody

Místo: Datum: 16.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 611,04	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				21 611,04	
	D	4	Vodorovné konstrukce				21 611,04	
1	K	434313113	Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením podkladních stupňů z betonu C 16/20	m2	16,500	1 309,76	21 611,04	CS ÚRS 2024 01