

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo na stavební práce**  
**„Přístavba hasičské zbrojnice Bydlinkého č.p. 2991 v Táboře“**

číslo smlouvy objednatele: SD/00424/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 301-284

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**MĚSTO TÁBOR**

se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

IČO: 00253014

DIČ: CZ00253014

bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx,  
x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík

zástupce pro věci technické: Ing. Eliška Pospíšilová,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investorax Ing. Zdeňka Šmídová, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

**2. Zhotovitel:**

**STATUS stavení a.s.**

se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČO: 46679120

DIČ: CZ46679120

obchodní rejstřík: B 487/KSCB Krajský soud v Č. Budějovicích

bankovní spojení: xxxx x.x.  
x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci smluvní: xxxxxxxxxxx xxxx, předseda představenstva  
xxx. xxxxx xxxxx, místopředseda představenstva

zástupce pro věci technické: xxx. xxxxxxxx xxxx

stavbyvedoucí: xxx. xxxxxxxx xxxx  
obor autorizace: Pozemní stavby, číslo aut.: xxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“) uzavírají tento  
dodatek č.2

## **II.**

### **Předmět Dodatku č. 2**

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 11.4.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Přístavba hasičské zbrojnice Bydlinského 2991 v Táboře**“ (dále jen „**Smlouva**“). Dne 16.12.2024 uzavřely smluvní strany dodatek č.1, jehož předmětem byly vícepráce a méněpráce. Předmětem tohoto dodatku č.2 je změna ceny díla z důvodů víceprací vyjádřených ve změnovém listu č.4, který je přílohou tohoto dodatku č.2.

## **III.**

### **Změna čl. V Cena**

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění takto:

- 5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného výběrového řízení a nabídky zhotovitele, je nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem dle SOD bez DPH</b> | <b>3 698 000,00 Kč</b> |
| <b>DPH, tj. 21 %</b>               | <b>776 560,00 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>      | <b>4 474 580,00 Kč</b> |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Změnový list č. 1 bez DPH ..... | -1 376 203,96 Kč |
|                                 | +1 362 247,76 Kč |
| Změnový list č. 2 bez DPH ..... | -130 842,91 Kč   |
| Změnový list č. 3 bez DPH ..... | +246 298,18 Kč   |

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH .....</b> | <b>3 799 499,07 Kč</b> |
| <b>DPH, tj. 21 % .....</b>                        | <b>797 894,81 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b>               | <b>4 597 393,88 Kč</b> |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Změnový list č. 4 bez DPH ..... | +28 500,00 Kč |
|---------------------------------|---------------|

|                                                   |                        |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH .....</b> | <b>3 827 999,07 Kč</b> |
| <b>DPH, tj. 21 % .....</b>                        | <b>797 894,81 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně DPH .....</b>               | <b>4 631 878,87 Kč</b> |

Změny uvedené ve Změnovém listu ZL č.4 (dodatku č.2) spolu se změnami ve změnovém listu č.1, č.2, č.3 (dodatku č.1) nepřekročí finanční limit (30 % původní hodnoty) závazku stanovený Směrnicí Rady města pro dodatečné stavební práce pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zároveň součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění.

## **IV.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.2 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č.2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Tento Dodatek č.2 je uzavřen v souladu s Podpisovým řádem Měú Tábor a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Součástí tohoto Dodatku č.2 jsou následující přílohy:  
Změnový list č.4 včetně položkového rozpočtu

V Táboře, 18.12.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Ing. Štěpán Pavlík,  
starosta

.....  
XXXXXXXXXX XXXX  
předseda představenstva

XXXXXXXXXXXX.

xxx. xxxxx xxxxx  
místopředseda představenstva

# Změnový list č. 4:

Název akce: **Přístavba hasičské zbrojnice Bydlinkého č.p. 2991 v Táboře**

Objednatel: **Město Tábor**, Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: **STATUS stavební a.s.**, Nádražní 998, 396 01 Humpolec

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00424/2024/ 301 284

Projektant: **VSP-projekt v.o.s.**, Údolní 2188, 390 01 Tábor

Stavební objekt/část stavby: **SO 01 – Přístavba zbrojnice**

## **Technický popis změny stavby:**

Z důvodu efektivního odvádění výfukových výparů z hasičských vozidel a pro zajištění bezpečnosti osob bylo rozhodnuto o doplnění ventilátoru do pláště zbrojnice.

|                       |                                   |                               |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Dopad na cenu:</b> | méněpráce:                        | 0,00 Kč bez DPH               |
|                       | vícepráce:                        | 28 500,00 Kč bez DPH          |
|                       | <b>ZL celkem: Zvýšení ceny o:</b> | <b>+ 28 500,00 Kč bez DPH</b> |

**Vliv na plnění HMG:** NE

**Přílohy:** Položkový rozpočet změny

**ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.**

xxx. xxxxxxxx xxxx

**Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.**

Se změnou souhlasím.

VSP – projekt v.o.s., xxx. xxxxxxxx xxxxx

**Dozor investora (datum, razítko, podpis): v.r.**

xxxxxxxx xxxxx

**Schvalovací doložka objednatele:**

**Vedoucí odboru investic a SF:**

**Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.**  
(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

**U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:**

**Starosta města:**

**Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v. r.**  
(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

**Člen Rady města Tábora**

**(jméno, datum, podpis): v.r.**  
(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

**U ostatních změn:**

**Změna byla schválena usnesením RM č.j. .... ze dne .....**



STATUS stavební a.s.  
Nádražní 998,Humpolec 396 24  
DIČ CZ46679120

Nabídka č.:

2024\_50

## SOUPIS PRACÍ

**STAVBA:** Hasická zbrojnice Tábor  
**OBJEDNATEL:** Město Tábor  
**ZHOTOVITEL:** STATUS stavební a.s.,Na Blatech 825,Pacov,395 01

|            | Popis položky                                                           | MJ   | Výměra | Kč/MJ    | Cena v Kč        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| <b>1</b>   | <b>Osazení ventilátoru k odvětrání garáže</b>                           |      |        |          | <b>25 700 Kč</b> |
| 1.         | Zřízení prostupu PUR panelem                                            | soub | 1,00   | 2 680,00 | 2 680,00         |
| 2.         | Elektroinstalace (úprava a dovyzbrojení rozvaděče, kabeláž, krabice,..) | soub | 1,00   | 7 350,00 | 7 350,00         |
| 3.         | Dodávka ventilátoru                                                     | kus  | 1,00   | 3 980,00 | 3 980,00         |
| 4.         | Dodávka venkovní protidešťové žaluzie                                   | kus  | 1,00   | 2 960,00 | 2 960,00         |
| 5.         | Montážní práce                                                          | soub | 1,00   | 8 730,00 | 8 730,00         |
| <b>NUS</b> |                                                                         |      |        |          |                  |
| 1.         | Vnitrostaveništní přesun hmot a sutí                                    |      | 1,00   | 950 Kč   | 950,00           |
| 2.         | Mimostaveništní doprava                                                 | soub | 1,00   | 1 200 Kč | 1 200,00         |
| 3.         | Inženýrská činnost                                                      | hzs  | 1,00   | 650 Kč   | 650,00           |

### Rekapitulace

|                     |  |  |  |     |                     |
|---------------------|--|--|--|-----|---------------------|
| <b>Celkem</b>       |  |  |  |     | <b>28 500 Kč</b>    |
| DPH                 |  |  |  | 21% | 5 985,00 Kč         |
| <b>Celkem s DPH</b> |  |  |  |     | <b>34 485,00 Kč</b> |