

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SPR 1393/2024

### 1.

#### SM LUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** Česká republika – Krajský soud v Hradci Králové  
Sídlo: Československé armády 218, 502 08 Hradec Králové  
IČO: 00215716  
DIČ: není plátcem DPH  
zastoupený: vedoucím organizační složky státu: JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D., předseda  
Krajského soudu v Hradci Králové  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**ZHOTOVITEL:** Libor Klubal, DiS.  
Sídlo: Zborovská 493, 547 01 Náchod  
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městský úřad v Náchodě pod č.j.: KS  
11169/2019/ŽÚ-34  
Zastoupený: Libor Klubal, DiS.  
IČ: 08409072  
DIČ: CZ8302192591  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SPR 1393/2024.

### 2.

#### ÚČEL DODATKU

- 2.1 Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu díla (vyvolaná v průběhu zpracování díla) v dohodnutém rozsahu a s ní spojené úpravy termínu plnění, a to beze změny smluvní ceny díla.

### 3.

#### PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Tímto dodatkem č. 1 k SOD SPR 1393/2024 uzavřené dne 19.6.2024 se rozšiřuje předmět plnění o:

- 3.1.1 Vyhotovení vizualizace podhledů vč. projednání se zástupcem Magistrátu Města Hradec Králové, odbor památkové péče.
- 3.1.2 Vypracování požárně bezpečnostního řešení pro účely nové strukturované kabeláže a navazujících silnoproudých rozvodů vč. jeho projednání s HZS KHK Hradec Králové.
- 3.1.3 Přeložky stávajících rozvodů elektro SIL a SLP z plastových lišt na kovové příchytky, které budou vedeny nad novými podhledy na chodbách.
- 3.1.4 Změna technologie chlazení pro technologii slaboproudých rozvodů.
- 3.1.5 Změna umístění a provedení hlavního rozvaděče elektro silnoproud pro napájení navrhovaných slaboproudých technologií a s tím související stavební úpravy v rozvodně.
- 3.1.6 Rozšíření předmětu plnění nad rámec původního záměru SOD je důvodem pro prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. položkového rozpočtu (obojí v elektronické podobě) do 28.2.2025.

#### 4.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.

V Hradci Králové, dne .....

V Náchodě, dne .....

Za Objednatele:

**vlanzhotsky**  
 Digitálně podepsal  
 vlanzhotsky  
 DN: cn=vlanzhotsky  
 Datum: 2024.12.18  
 13:04:37 +01'00'

JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D.

Za Zhotovitele:

**Libor Klubal DiS.**  
 Podepsal Libor  
 Klubal DiS.  
 Datum:  
 2024.12.18  
 11:10:22 +01'00'

Libor Klubal, DiS.