



Dodatek č. 5

ke smlouvě uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „*Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj*“

Číslo Objednatele: MV-101487-60/VZ-2022

Číslo Zhotovitele: KOM-64/2023

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra

Se sídlem:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa:	nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4 – Pankrác
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
Zastoupená:	Mgr. Ing. Pavlem Hartmannem, MBA, ředitelem odboru sociálního zabezpečení
Bankovní spojení:	Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu:	19-3605881/0710
ID datové schránky:	6bnaawp
(dále jen „Objednatel“),	

a

Zhotovitel: Aricoma Digital s.r.o.

Se sídlem:	Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:	47117087
DIČ:	CZ47117087
Zapsaný/á:	v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 12440
Zastoupený/á:	Ing. Tomášem Rutrlem, MBA jednatelem Janem Matušem, jednatelem
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	217570063/0300
ID datové schránky:	8sqgaah
(dále jen „Zhotovitel“)	



uzavírají v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 4 ke smlouvě, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „*Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj*“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2023 smlouvu, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „***Dodávka informačního systému sociálního zabezpečení (ISSZ DP-3) a jeho správa, provoz a rozvoj***“, zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 21. 6. 2023 pod ID smlouvy 23212695. Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1, který Strany uzavřely dne 7. 9. 2023, dodatkem č. 2, který Strany uzavřely dne 24. 9. 2024, dodatkem č. 3, který Strany uzavřely dne 21. 11. 2024 a dodatkem č. 4, který Strany uzavřely dne 29. 11. 2024 (smlouva ve znění dodatků č. 1 až 4 dále jen jako „**Smlouva**“).
2. V průběhu realizace Díla došlo k dílčím prodlevám s plněním harmonogramu realizace Díla, který byl sjednán v Příloze č. 5 Smlouvy. V zájmu předcházení případným budoucím sporům mezi Smluvními stranami chtějí Smluvní strany učinit nesporným, z jakých příčin došlo k těmto prodlevám a aktualizovat harmonogram provádění Díla.
3. Při sjednávání dodatku vztahujícímu se k aktualizaci harmonogramu realizace Díla došlo v důsledku administrativního pochybení omylem k uzavření pracovní verze tohoto dodatku. Tato verze dodatku byla uzavřena dne 29. 11. 2024 jako dodatek č. 4 Smlouvy. Smluvní strany mají zájem prostřednictvím tohoto Dodatku ke Smlouvě napravit dřívější administrativní pochybení a nahradit Dodatek č. 4 zněním tohoto dodatku ke Smlouvě.
4. Smluvní strany mají dále zájem prostřednictvím tohoto Dodatku ke Smlouvě aktualizovat harmonogram provádění Díla tak, aby došlo k úspěšnému provedení Díla a k naplnění indikátorů projektu.
5. Nad rámec výše uvedeného, mají Smluvní strany zájem na tom dílčím způsobem upravit Přílohu č. 7 Smlouvy, a to takovým způsobem, aby v souvislosti s uskutečňováním akceptačních procedur došlo ke snížení administrativní zátěže, která z této přílohy Smlouvy pro Objednatele vyplývá.
6. Podle čl. 18 odst. 1 Smlouvy lze tuto Smlouvu měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Vzhledem k výše uvedeným důvodům, v souladu s ust. § 222 ZZVZ a v souladu s čl. 15 a čl. 18 odst. 1 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.



3. ZMĚNA SMLOUVY

1. Dosavadní znění Přílohy č. 5 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 5 Smlouvy, které je obsaženo v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Dosavadní znění Přílohy č. 7 Smlouvy se zrušuje a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 7 Smlouvy, které je obsaženo v příloze č. 2 tohoto Dodatku.
3. Dodatek č. 4 Smlouvy uzavřený mezi Smluvními stranami dne 29. 11. 2024 se ruší ke dni svého uzavření.

4. AKTUALIZACE HARMONOGRAMU

1. V průběhu realizace Díla probíhal, a i nadále probíhá legislativní proces novelizující právní předpisy mající dopad na funkční a technické požadavky na Dílo ze strany Objednatele. Konkrétně se jedná o novelu zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a dále o zákon č. 252/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. S ohledem na uvedené skutečnosti bylo zapotřebí ze strany Objednatele prověřit a případně aktualizovat požadavky jak z pohledu funkčnosti Díla, tak dalších parametrů (požadavky na technologické řešení atd.). Z důvodu prověřování dopadů novelizované právní úpravy na ISSZ DP-3, přípravy změnových požadavků na vymezení Díla a z důvodu řešení technologických obtíží souvisejících s integrací ISSZ DP-3 na okolní informační systémy nebylo možné ze strany Zhotovitele pokračovat v realizaci všech částí požadovaného plnění. Dané mělo za následek postupný vznik prodlev v etapách 3 až 5 Díla.
3. Specifikace změn Díla byla potvrzena Dodatkem č. 2 ze dne 23. 9. 2024.
4. S ohledem na nutnost zapracování změnových požadavků, které byly promítnuty do vymezení Díla prostřednictvím Dodatku č. 2 ke Smlouvě, souhlasí obě Smluvní strany s prodloužením lhůty pro provedení etapy 5 Díla a navazujících etap Díla o 49 pracovních dní, tj. 71 kalendářních dní. Smluvní strany činí nesporným, že prodloužení lhůty pro realizaci etapy 5 Díla odpovídá časové náročnosti víceprací vymezených v Dodatku č. 2 Smlouvy. Tyto vícepráce byly v rozsahu 98 člověkodní a vztahovaly se primárně k úpravám aplikačního vybavení. V realizačním týmu Zhotovitele jsou dva členové týmu odpovědní za programování, proto čas potřebný na zapracování změnových požadavků Objednatele byl stanoven na 49 pracovních dní od data 18. 7. 2024, kdy došlo k obnovení prací na etapě 5 Díla. V tomto ohledu Smluvní strany upravily harmonogram realizace Díla uvedený v Příloze č. 5 Smlouvy.



5. Příloha č. 3 Dodatku stanoví aktualizovaný harmonogram provádění díla. Termíny uvedené v tomto aktualizovaném harmonogramu reflektují prodlevy s prováděním Díla, které byly zapříčiněny okolnostmi specifikovanými v odst. 2 a 4 tohoto článku Dodatku.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že s výjimkou změn Smlouvy provedených v čl. 3 tohoto Dodatku zůstávají všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích tohoto Dodatku připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 - Příloha č. 5 Smlouvy – Detailní rozpad ceny a akceptační milníky

Příloha č. 2 – Příloha č. 7 Smlouvy – Akceptační procedura

Příloha č. 3 – Aktualizovaný harmonogram provádění Díla

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Ing. Pavel Hartmann, MBA
ředitel odboru sociálního zabezpečení
Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Tomáš Rutrle MBA
jednatel
Aricoma Digital s.r.o.

Jan Matuš
jednatel
Aricoma Digital s.r.o.