

POSUN HARMONOGRAMU U REALIZACE ISSZ DP-3

	Datum účinnosti smlouvy	21.06.2023					
Etapa - č.	Etapa - název	Původní lhůta dle smlouvy	Původní termín	Nová lhůta	Posunutý termín pro předání (po zohlednění doby analýzy)	Doba potřebná pro analýzu dopadu legislativní	Prodloužení kvůli vícepracím
1	Požadovaná konfigurace pro fungování aplikace ISSZ DP-3	T+30	21.07.2023	T+30			
2	Plán projektu, Architektura řešení, Globální analýza a návrh řešení	T+90	19.09.2023	T+90			
3	SW část řešení: Tvorba, implementace a integrace SW řešení (Vývojové a Testovací prostředí)	T+285	01.04.2024	T+285	06.05.2024	35	
4	Migrace dat (Testovací prostředí)	T+300	16.04.2024	T+300	01.05.2024	15	
5	Testovací provoz komplexního řešení ISSZ DP-3, včetně akceptace (Testovací prostředí)	T+315	01.05.2024	T+386	16.10.2024	47	71
6	Příprava produkčního provozu a uvedení komplexního ISSZ DP-3 do produkčního provozu (realizace RTP plánu)	T+330	16.05.2024	T+401	31.10.2024		
7	Dodávka školení uživatelů DP-3	T+330	16.05.2024	T+401	31.10.2024		
8	Pilotní produkční provoz (probíhající paralelně s produkčním provozem stávajícího řešení) a zahájení plného produkčního provozu	T+420	14.08.2024	T+491	29.01.2025		
9	Přechod do ostrého provozu a závěrečná akceptace Díla	T+440	03.09.2024	T+511	18.02.2025		

