

Detailní rozpad ceny a akceptační milníky

1. Dodávka ISSZ DP-3

TABULKA A

Fakturační milník	Číslo	Etapa	Délka trvání	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	1	Požadovaná konfigurace pro fungování aplikace ISSZ DP-3	T ¹ + 30 dní ²	2 652 000,-	556 920,-	3 208 920,-
	2	Plán projektu, Architektura řešení, Globální analýza a návrh řešení	T + 90 dní	3 592 000,-	754 320,-	4 346 320,-
2	3	SW část řešení: Tvorba, implementace a integrace SW řešení (Vývojové a Testovací prostředí)	T + [285] ³ dní	45 976 000,-	9 654 960,-	55 630 960,-
	4	Migrace dat (Testovací prostředí)	T + [300] ³ dní	2 728 000,-	572 880,-	3 300 880,-
	5	Testovací provoz komplexního řešení ISSZ DP-3, včetně akceptace (Testovací prostředí)	T + [386] ³ dní	3 080 000,-	646 800,-	3 726 800,-
3	6	Příprava produkčního provozu a uvedení komplexního ISSZ DP-3 do produkčního provozu (realizace RTP plánu)	T + 401 dní	1 952 000,-	409 920,-	2 361 920,-
	7	Dodávka školení uživatelů DP-3	T + 401 dní	432 000,-	90 720,-	522 720,-
	8	Pilotní produkční provoz (probíhající paralelně s produkčním provozem stávajícího řešení) a zahájení plného produkčního provozu	T + 491 dní	3 592 000,-	754 320,-	4 346 320,-
	9	Přechod do ostrého provozu a závěrečná akceptace Díla	T + 511 dní	216 000,-	45 360,-	261 360,-

Celková cena dodávky ISSZ DP-3 (TABULKA A)	bez DPH	DPH	s DHP
	64 220 000,-	13 486 200,-	77 706 200,-

2. Správa a provoz ISSZ DP-3

TABULKA B

Služby správy a provozu ISSZ DP-3 dle Přílohy č. 4 Smlouvy	Počet	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Standardní provozní doba podpory	1 den	7 200,-	1 512,-	8 712,-
Mimořádná provozní doba podpory	1 den	7 200,-	1 512,-	8 712,-
Služby drobného rozvoje	1 člověkodén	7 200,-	1 512,-	8 712,-

¹ „T“ – jedná se o datum účinnosti smlouvy
² Slovem „den“ bez dalšího upřesnění je myšlen kalendářní den.
³ Mezi termíny pro předání jednotlivých etap musí však být vždy nejméně 15 kalendářních dní.

3. Rozvoj ISSZ DP-3

TABULKA C

Rozvoj ISSZ DP-3 dle Přílohy č. 5 Smlouvy	Počet	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Rozvoj ISSZ DP-3	1 člověkodenní	7 200,-	1 512,-	8 712,-

